

立神広場整備活用事業 全体スケジュール（令和6年2月）

	R5年度						R6年度						R7年度						R8年度									
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
土壌汚染関係	土壌汚染調査業務		指定				計画立案業務	届出	工事監理業務（土壌汚染）						同左		同左											
乗入口整備工事	工場製作		停止							乗入口改修 <small>（土壌汚染対策）</small>			歩道改修															
歴史公園整備DBO	外構設計		概算設計						設計修正	外構工事 <small>（土壌汚染対策）</small>						外構工事		舗装										
	ガイダンス施設新築設計												土工・基礎 <small>（土壌汚染対策）</small>			ガイダンス施設新築工事												
	煉瓦倉庫改修設計															撤去	基礎 <small>（土壌汚染対策）</small>	煉瓦倉庫改修工事			展示工事							
	展示設計												(発掘立会)			発掘調査			発掘調査									

供用開始