今後の取り組みスケジュール（平成26年度～28年度間の案）

	26年度						27年度					28年度～・・・				
作業項目/時期	8月	9月	11月	12月	2月	3月	4月	5月	6月	9月	3月	4月	6月	7月～(計画期間に応じた取組)		
地域公共交通活性化・再生法の改正			▼													
佐世保市地域公共交通活性化協議会開催	▼			▼	▼	▼	順次、開催予定									
佐世保市地域公共交通網形成計画作成に係る調査準備作業		→														
佐世保市地域公共交通網形成計画作成に係る調査・検討・協議（委託契約は１１月１日付）			→	→	→	→										
佐世保市地域公共交通網形成計画(案）についての市議会への報告		▼		▼		▼										
佐世保市地域公共交通網形成計画策定（市内部の経営戦略会議やパブリックコメント後⇒計画策定⇒公開）									▼							
佐世保市地域公共交通再編実施計画作成に係る調査（委託）								→	→	→	→					
佐世保市地域公共交通再編実施計画(案）についての市議会への報告										▼	▼					
佐世保市地域公共交通再編実施計画策定（市内部の経営戦略会議やパブリックコメント後⇒計画策定⇒公開）													▼			
個別事業への取り組み														→	→	→