スケジュール（案）

NO	調査項目	2015 年								2016 年		
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1)	バス路線再編に関する調査	・再編案検討 ・問題点・課題の整理 相浦方面 その他 対応策検討 経営ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ(再編検討、対応策検討後)バス路線のみ 共通定期券等の事例や導入可能性についての検討 経営ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ（再編前の現時点において）					幹事会で内容の調整 協議会報告・協議	対応策検討 （精査、絞込み） 経営ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ(最適案)全体トータル		幹事会で内容の調整 協議会報告・協議		幹事会で内容の調整 協議会報告・協議
(2)	新たなバス転回場の調査			展開場の候補の抽出・検討				展開場の活用策の検討				
(3)	鉄道とバスの連携策についての調査				鉄道とバスの連携策についての提案・検討			鉄道とバスの連携策についての検討				
(4)	交通不便地区対策に係る調査				デマンド転換・超小型バス導入地区候補の抽出			デマンド転換・超小型バス導入地区の検討、導入可能性の検討				
(5)	利用促進･需要創造策に係る調査	利用促進・需要創造策検討に係る潜在需要調査の実施 調査設計 仮説設定・調査実施						仮説の検証、利用促進・需要創造策や導入可能性の検討				
(6)	実施計画案のとりまとめ								実施計画案 （骨子）		実施計画案	
(7)	協議会等の開催		第 1 回協議会				第 2 回協議会			第 3 回協議会		第 4 回協議会