# 今後の取り組みスケジュール案（平成28年度）

資料6

| | 28年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業項目/時期 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 佐世保市地域公共交通活性化協議会開催（３回程度）<br>議事内容：形成計画、アクションプランの推進状況及びバス再編に向けた調査の報告についての協議等 | | | ▼ | | | | ▼ | | | | | ▼ |
| 佐世保市地域公共交通網形成計画推進 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
| 公共交通ふれあいフェスタ | | | | | | | | ▼ | | | | |
| 地域公共交通再編に向けたアクションプラン（第１版）について経営戦略会議（市の意思決定機関）に諮る | | ▼ | | | | | | | | | | |
| 地域公共交通再編に向けたアクションプラン（第１版）について議会への報告等 | | ▼ | | | | | | | | | | |
| 地域公共交通再編に向けたアクションプラン（第１版）について佐世保市が策定 | | ▼ | | | | | | | | | | |
| 地域公共交通再編に向けたアクションプラン（第１版）に付随した形成計画の変更を国へ提出 | | ▼ | | | | | | | | | | |
| バス再編に向けた調査業務（運行体制一体化検討等） | → | → | → | → | → | → | → | → | → | | | |
| 市議会及び市内部での協議等 | | | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → |
| 運行体制及び今後の進め方についての方針決定 | | | | | | | | | | | | ▼ |