❖❖❖　「佐世保市食育推進計画（第２次）」スケジュール　❖❖❖

項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
推進会議開催				▶▶第1回開催（**7月14日**） ●計画案の提示・審議→決定				▶▶第2回開催（**11月上旬**） ●計画の決定について報告				
経営戦略会議					▶▶会議資料提出締切（**8月15日**） ▶▶政策調整会議（**8月22日**） ▶▶経営戦略会議（**8月29日**）							
パブリックコメント						▶▶パブリックコメント ←→						
市長決裁							▶▶市長決裁（**10月中旬**）					
文教厚生委員会説明									▶▶文教厚生委員会報告（**12月**）			
公表										▶▶市ホームページ掲載（**1月**）		
計画案作成	▶▶データの選定 ▶▶計画書の作成方針 ▶▶食育事業各課照会 ▶▶計画案作成作業開始		▶▶計画素案作成完了						▶▶印刷業者（委託）選定	▶▶**食育推進計画書の印刷**	←→	
庁内検討会			▶▶計画案の概要説明・協議＊食育検討委員会（**6月15日**）									
ワーキング会議など			▶▶計画案の協議＊食育推進ワーキング会議（**6月1日**）									