
 

２ 今後の会議運営について 

（ア）当初のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）今後の検討スケジュール（予定）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8～9月 10～11月 12～1月 2～3月 ４～６月 7～９月 10～12月 1～３月 4～7月 8～11月 12～3月 4～7月 8～11月 12～3月 ４～7月 8～11月 12～3月

市議会 ■報告等 ■報告等 ■報告等 ■報告等
■報告等（要
望関係）

庁内作業

　●前畑弾薬庫移転・
　　返還推進本部会議

　○前畑弾薬庫跡地利用
計画検討プロジェクトチー
ム

◆前畑弾薬庫跡地利
用構想検討有識者会
議（外部検討組織）

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度　～

「前畑弾薬庫跡地利用構想検討有識者会議」による構想案の検討
設置準備

コンセプト

の検討

←有識者会議の意見等を踏まえ、庁内作業にて構想案をとりまとめ

ていきながら、適時、適切に市議会へ報告等を行う予定

国への

要望活動
国への

要望活動

国への

要望活動

構想案の取りまとめ、

構想の決定
国要望に関す

る検討

↑国要望に関する検討

コンセプト及びゾーニ

ングの基本方針のとり

まとめ（構想の骨子

案）

次期総合計画の策定時期を視野に入れながら、

跡地利用構想を策定

※次期総合計画への反映検討

～3月 4月 5月～6月 7～8月 9～10月 11～12月 1～2月 3月 4～7月 8～11月 12～3月 4～7月 8～11月 12～3月 ４～7月 8～11月 12～3月

市議会 ■報告等 ■報告等 ■報告等 ■報告等

庁内作業

●前畑弾薬庫移転・返還推進本
部会議（「推進本部」）

○前畑弾薬庫跡地利用計画検
討プロジェクトチーム（「前畑
PT」）

◆前畑弾薬庫跡地利用構
想検討有識者会議

平成３２年度　～～平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

国への

要望活動

次期総合計画策定の進捗状況を踏まえ、

跡地利用構想の考え方についての反映検討

【開催時期（予定）と主な内容】

〔第5回：5月中旬〕・・・弾薬庫（跡地）の立地状況等の把握～港内視察、対岸からの現地視察予定～

↓

〔第6回：7月下旬〕・・・報告書案の検討（行政における検討結果への意見等）

↓

〔第7回：10月中旬〕・・・報告書案の取りまとめ

↓

〔第8回：11月中旬〕・・・報告書の完成 ※市長報告

平成28年度有識者会議での

意見等を踏まえ庁内検討

（土地利用、港湾関連

まちづくり専門部署

による考察等）

構想素案の策定作業
〔跡地の将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ、担うべき役割、

その役割を踏まえての活用策〕

※有識者会議での検討状況を

共有しながら検討作業

報告書案の検討

（行政の検討結果への

意見等）

報
告
書
の
完
成

◎
市
長
へ
の
報
告

想案案の取りまとめ

パブリックコメント

構
想
の
完
成

次期総合計画の運

用

国への

要望検討、

構想案の

報告等

随時

検討

検討方針の整理

関係部署との協議

（庁内検討準備）

第4回会議

跡地利用の検討②

（第3回の意見への対応状況、

今後の会議運営の確認）

国への

要望活動

国への

要望活動

随時

検討

港内視察等
の実施

（立地状況

の把握等）

Ｂ 


