

| バス運行体制一体化に向けた協議スケジュール   |  | ※協定書第3条の条項番号 | 平成29年   |    |    |    |    |    |     |     |     |    | 平成30年   |    |    |    |    |    |    |          |     |     | 平成31年                  |    |    |    |             |  |                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--------------|---------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----------|-----|-----|------------------------|----|----|----|-------------|--|--------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                         |  |              | 4月      | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月      | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月       | 10月 | 11月 | 12月                    | 1月 | 2月 | 3月 |             |  |                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 議会報告                    |  | /            |         |    |    | ▼  |    |    | ▼   |     |     | ▼  |         |    | ▼  |    |    | ▼  |    |          | ▼   |     |                        | ▼  |    |    | 基本合意書<br>審査 |  | 佐世保市交通事業の設置等に関する条例及び関連条例に関する審査 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地域公共交通活性化協議会(●)及び幹事会(○) |  |              |         |    |    | ●  |    |    |     |     |     |    |         |    |    |    |    |    | ○● | (必要に応じて) |     |     |                        |    |    |    | ○●          |  |                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住民説明会                   |  |              |         |    |    |    |    |    |     |     |     |    |         | ←→ |    |    |    |    |    |          |     |     |                        |    |    |    | ←-----→     |  |                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再編実施計画作成(国への確認を行いながら)   |  |              |         |    |    |    |    |    |     |     |     |    |         | ←  |    |    | →  |    |    |          |     |     |                        |    |    |    |             |  |                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再編実施計画申請作業・審査・認定        |  |              |         |    |    |    |    |    |     |     |     |    |         | ←  |    |    |    |    |    |          |     |     |                        |    |    |    | →           |  |                                | (認定期間3ヶ月要) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本合意書案作成・締結             |  |              |         |    |    |    |    |    |     |     |     |    |         |    |    |    | ←→ |    |    |          |     |     |                        |    |    |    |             |  |                                | ▼-----→    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| バス再編計画に係る協議(再編実施計画作成)   |  | (2)・(6)      | 大方の内容   |    |    |    |    |    |     |     |     |    | 詳細な内容   |    |    |    |    |    |    |          |     |     | 進捗状況に応じたタイミングで         |    |    |    |             |  |                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| させぼバスに係る協議              |  | (1)・(3)      | ←-----→ |    |    |    |    |    |     |     |     |    | ←-----→ |    |    |    |    |    |    |          |     |     |                        |    |    |    |             |  |                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |  | (5)          | ←-----→ |    |    |    |    |    |     |     |     |    | ←-----→ |    |    |    |    |    |    |          |     |     |                        |    |    |    |             |  |                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 運転士に係る協議                |  | (8)          | ←-----→ |    |    |    |    |    |     |     |     |    | ←-----→ |    |    |    |    |    |    |          |     |     |                        |    |    |    |             |  |                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通局資産に係る協議              |  | (3)・(4)      | ←-----→ |    |    |    |    |    |     |     |     |    | ←-----→ |    |    |    |    |    |    |          |     |     |                        |    |    |    |             |  |                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政関与に係る協議               |  | (9)          | ←-----→ |    |    |    |    |    |     |     |     |    | ←-----→ |    |    |    |    |    |    |          |     |     |                        |    |    |    |             |  |                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利用者対応に係る協議              |  | (7)          | ←-----→ |    |    |    |    |    |     |     |     |    | ←-----→ |    |    |    |    |    |    |          |     |     |                        |    |    |    |             |  |                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移行に係る各種手続き・作業に係る協議      |  | (2)          | ←-----→ |    |    |    |    |    |     |     |     |    | ←-----→ |    |    |    |    |    |    |          |     |     |                        |    |    |    |             |  |                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |  | (10)         | ←-----→ |    |    |    |    |    |     |     |     |    | ←-----→ |    |    |    |    |    |    |          |     |     | 必要に応じて詳細計画、作業計画、実際の作業等 |    |    |    |             |  |                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他                     |  | (3)          | ←-----→ |    |    |    |    |    |     |     |     |    | ←-----→ |    |    |    |    |    |    |          |     |     |                        |    |    |    |             |  |                                |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※バス運行体制一体化に向けた協議に係る協定書第3条の条項番号

- (1)市営バスの移譲路線について (2)移譲時期について (3)運行条件について (4)交通局資産の利用方法について (5)させぼバス株式会社への対応について (6)運行計画の作成について  
 (7)利用者への対応について (8)運転士等の採用について (9)バス事業についての市の関与と協力体制について (10)その他必要となる事項について