

# 佐世保市学校再編計画 第1期スケジュール

R8.4.17現在

地区	対象校	開校場所	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
吉井	吉井南小 吉井北小	吉井南小	統合準備	R9.4 開校予定							
西	金比良小 光海中	光海中		本体工事 統合準備		R11.4 開校（決定） ・新校名 佐世保市立光海小中学校					
鹿町	鹿町小 歌浦小 鹿町中	鹿町中		本体工事 統合準備		R11.4 開校（決定） ・新校名 佐世保市立鹿町学園					
南・山澄	潮見小 木風小 白南風小	R10.4～R13.4 潮見小・木風小 R13.4～ 白南風小	統合準備	R10.3 潮見小学校・ 木風小学校・ 白南風小学校 閉校予定	R10.4 新小学校開校予定		新校舎供用 開始予定				
					解体工事	本体工事					
宇久	宇久小 宇久中	宇久中				本体工事 統合準備		開校予定			
宮	宮小 宮中	宮中				本体工事 統合準備		開校予定			
南・崎辺	福石小 福石中	福石中						解体工事 統合準備	本体工事 統合準備		新校舎にて 開校予定