

第4次佐世保市食育推進計画 策定スケジュール（案）

年度	月	概要	策定作業等	検討委員会(○) ワーキンググループ会議(☆)	推進会議	市議会
令和2年度	1月	現行計画の検証	・実績の検証（現状分析） ・課題の整理			
	2月		・【照会】関係各課へ実績の検証（現状分析）へのご意見、分析内容の確認依頼 ・計画書の作成方針、計画書作成作業開始	☆第2回ワーキンググループ会議 ・アンケート結果報告及び国の次期計画骨子案もとに検討		
	3月	骨子案策定	・計画案の骨子案（事務局案）作成			
令和3年度	4月		・【照会】関係各課へ骨子案へのご意見、掲載項目の確認依頼			
	5月	素案策定	・素案の作成 ・【照会】関係各課へ素案へのご意見、新規項目などの照会 ・計画書素案作成完了	☆第1回ワーキンググループ会議 第4次食育推進計画案審議 ○第1回検討委員会 第4次食育推進計画案審議		
	6月		9日		検討委員会・ワーキンググループ合同会議 第4次食育推進計画（案）審議	
	7月	7月19日		ワーキンググループ会議 食育推進検討委員会 第4次食育推進計画（案）審議		
	8月					
	9月					
	10月		・推進会議にて素案について審議 ※推進会議に諮問		第1回食育推進会議 第4次食育推進計画案審議	
	11月		※推進会議から答申 ・パブリックコメントの実施（1か月間）			
	12月	パブリックコメント	・パブリックコメント意見取りまとめ			12月定例会 文教厚生委員会説明
	1月	最終案作成	・最終案作成	☆第2回ワーキンググループ会議 パブリックコメントの結果報告意見集約	郵送にてパブリックコメントの結果報告し意見集約	
2月	中旬	・推進会議にて食育推進計画決定の報告 ・市長決裁		第2回食育推進会議 食育推進計画決定の報告		
3月	下旬	・第4次食育推進計画公表			3月定例会 文教厚生委員会報告	
令和4年度	4月		・計画書印刷業者選定			
	5月		・第4次食育推進計画書納品（中～下旬） ・第4次食育推進計画の周知（計画書配布）	・計画書配布	・計画書配布	・計画書配布
	6月					