

# 取り組みスケジュール(平成26年度～28年度)

作業項目/時期	26年度							27年度							28年度											
	8月	9月	10月	11月	12月	2月	3月	5月	6月	7月	9月	10月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	9月	10～11月	12月	1～3月		
地域公共交通活性化・再生法の改正(施行)				▼																						
佐世保市地域公共交通活性化協議会設立及び開催	▼				▼	▼	▼	▼			▼	▼	▼	▼			▼			▼	▼	▼	▼	▼		
	・形成計画の位置付 ・公共交通の課題			調査の中間報告			形成計画案提示	再編実施計画作成に向けた調査概要			調査の中間報告			アクションプラン案提示			・形成計画進捗状況 ・今後の取り組み			調査の中間報告及び意見聴取			・形成計画進捗状況 ・市の方針状況報告及び意見聴取			
国の補助を活用した調査(協議会事業) ①形成計画作成に向けた調査 ②実施計画作成に向けた調査				①				②																		
市の一般財源による調査(市事業) ・バスの運行体制一体化等、最適な運行体制について																		調査期間								
議会への報告		▼			▼		▼		▼		▼		▼		▼				▼	▼		▼	▼		▼	
																									複数回開催想定	
佐世保市地域公共交通網形成計画策定(佐世保市)及び推進								▼	→																	
地域公共交通再編に向けたアクションプラン策定(佐世保市)及び推進																		▼	→							