●子ども・子育て支援事業計画策定に係るアンケート調査の実施スケジュール

資料4

項目		2月 3月																			\neg														
		27		29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				19		21	22	23	24		26	27		29		
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	±	日
第27回子ども・子育て会議	●全	体会																																	
意見聴取		●意	見聴	取 —			-		回答集	約																									
設問修正									●設	2問修	Œ																								
第28回子ども・子育て会議(書面会議)												●案	内発	送	●書	面会	議				-	· ●意	見集	約											
設問修正																						●設	:問修	正											
設問確定・校了													●設問確定・校了																						
中尾会長及び各委員へ調査票(確定版)を送付					●会長及び各委員へ送付																														
アンケート作成														●アンケート作成																					
アンケート発送準備作業																										●発	送準	備 -			-	●納 ₁	Fi.		
調査票の発送																																	●発:	送	