

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年01月30日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|-------------------------|---|---|
| 計画の名称 | 航路利用者の生活を支える安心安全なみなとづくり（防災・安全）（重点） | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 令和02年度～令和06年度（5年間） | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | |
| 交付対象 | 佐世保市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 多くの離島航路・近海航路が就航する佐世保港において、フェリーや旅客船が使用する港湾施設の計画的な老朽化対策を行い、航路の安定的な運航を確保し、航路利用者の安全性及び利便性の向上を図る。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 668 | A | 668 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|---|----------------|-------|-------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | R2当初 | R4末 | R6末 |
| 1 | 航路利用者の安全性及び利便性の向上が確保された港湾施設の整備率を0%（R2当初）から100%（R6末）へ増加させる。 航路利用者の安全性及び利便性の向上が確保された港湾施設の整備率 | 0% | 33% | 100% |
| 2 | フェリー可動橋の老朽化による利用制限を回避し、航路の安定的な運航を確保するため、離島航路（フェリー）用の係留施設を1バース（R2当初）から2バース（R6末）に増設する。 離島航路（フェリー）用の係留施設のバース数 | 1バース | 2バース | 2バース |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | ○ | 国土強靱化を含む | ○ | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - |
| 佐世保市国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A全て | | | | | | | | |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|-----|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港湾事業 | A02-001 | 港湾 | 一般 | 佐世保市 | 直接 | 佐世保市 | 重要 | 改良 | 三浦地区離島航路フェリ 一岸壁整備(改良) | 岸壁水深5.5m、延長170m | 佐世保港三浦地 区 | | | | | | 523 | | 策定済 | |
| | A02-002 | 港湾 | 一般 | 佐世保市 | 直接 | 佐世保市 | 重要 | 改良 | 三浦地区離島航路浮棧橋 整備(改良) | 浮棧橋補修移設4基 | 佐世保港三浦地 区 | | | | | | 145 | | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | | 668 | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | | 668 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

参考図面 (防災・安全交付金)

| | | | |
|-------|--------------------------------------|------|------|
| 計画の名称 | 航路利用者の生活を支える安心安全なみなとづくり (防災・安全) (重点) | | |
| 計画の期間 | 令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間) | 交付対象 | 佐世保市 |



A02-001
三浦地区離島航路フェリ岸壁整備(改良)
A02-002
三浦地区離島航路浮棧橋整備(改良)