

佐世保市通学路交通安全プログラムにおける主な整備箇所一覧

令和6年3月時点

事業箇所名	実施主体	整備内容	実施状況	備 考
(国)202号【有福】	長崎県	歩道整備 車道拡幅	事業中	平成24年緊急合同点検により要対策
(一)重尾長畑線【城間】	長崎県	歩道整備	完了	平成24年緊急合同点検により要対策
(一)佐世保世知原線【田原】	長崎県	歩道整備 交差点改良	事業中	平成29年合同点検により要対策
(一)平瀬佐世保線【広田】	長崎県	歩道整備	事業中	平成26年合同点検により要対策
(国)498号【柚木】	長崎県	歩道整備 交差点改良	事業中	平成27年合同点検により要対策
(一)重尾長畑線【宮】	長崎県	歩道整備	完了	平成27年合同点検により要対策
(国)204号【西江迎】	長崎県	歩道整備	事業中	平成24年緊急合同点検により要対策
(主)佐世保吉井松浦線【下直谷】	長崎県	歩道整備	事業中	平成29年合同点検により要対策
(主)佐々鹿町江迎線【歌ヶ浦】	長崎県	歩道整備 車道拡幅 線形改良	事業中	平成29年合同点検により要対策
(主)御厨田代江迎線【中尾】	長崎県	歩道整備	完了	平成24年緊急合同点検により要対策
(主)佐々鹿町江迎線【臼ノ浦】	長崎県	歩道整備	完了	平成30年合同点検により要対策
(一)佐世保鹿町線【平原】	長崎県	歩道整備 車道拡幅	事業中	平成30年合同点検により要対策
(国)202号【針尾】	長崎県	歩道整備 線形改良	事業中	令和4年合同点検により要対策
(国)202号【針尾】	長崎県	歩道整備	事業中	令和4年合同点検により要対策
田原柚木町線	佐世保市	歩道整備 車道拡幅 交差点改良	完了	平成24年緊急合同点検により要対策
日出心野線	佐世保市	歩道整備 車道拡幅	事業中	平成24年緊急合同点検により要対策
旭橋通線	佐世保市	歩道整備 車道拡幅	完了	平成28年合同点検により要対策
尼潟循環線	佐世保市	歩道整備 車道拡幅 交差点改良 踏切改良	事業中	平成24年緊急合同点検により要対策
名切高天町線	佐世保市	歩道整備 車道拡幅	事業中	平成24年緊急合同点検により要対策
梅田保立町線	佐世保市	歩道整備 車道拡幅	事業中	令和3年合同点検により要対策
吉岡中里町線	佐世保市	歩道整備 車道拡幅	事業中	令和2年合同点検により要対策
広田小学校線外7線	佐世保市	路側帯カラー化	完了	令和3年合同点検により要対策
東部土地区画49号線外16線	佐世保市	路面標示	完了	令和3年合同点検により要対策
折尾瀬花高線外13線	佐世保市	車線分離標	完了	令和3年合同点検により要対策
母ヶ浦線外1線	佐世保市	防護柵	完了	令和3年合同点検により要対策