

27教総第155-4号

平成27年4月20日

文部科学大臣 殿

長崎県佐世保市長 朝長則男 印

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙のとおり平成26年度～平成27年度までの施設整備計画を変更しましたので提出します。

施設整備計画

都道府県名	長崎県
市町村名	佐世保市

- 1 計画名称 佐世保市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 佐世保市
- 3 計画期間 平成 26 年度 ~ 平成 27 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H27.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟 (b)	耐震診断実施率	うち耐震性のある棟	うち耐震性の無い棟
小学校 49 校	189棟	95 棟	100.0 %	84 棟	11 棟
中学校 27 校	147棟	60 棟	100.0 %	51 棟	9 棟
高等学校 - 校	- 棟	- 棟	- %	- 棟	- 棟
特別支援学校 - 校	- 棟	- 棟	- %	- 棟	- 棟
幼稚園 7 校	4 棟	2 棟	100.0 %	2 棟	0 棟
学校給食施設					
単独校調理場 38 箇所					
共同調理場 5 箇所					
スポーツ施設					
学校水泳プール 70 箇所					
学校武道場 4 箇所					
社会体育施設 83 箇所					

②その他、特記すべき状況・課題

本市は、平成17年度始めに旧吉井町と旧世知原町、17年度末に旧宇久町と旧小佐々町、21年度末に旧江迎町と旧鹿町町と合併を果たしたが、旧6町とも学校施設の老朽化が顕著であり、教育環境の整備及び教育の機会均等の立場から、各々の状況に応じた改修・改築が緊急の課題となっている。

また、学校施設は地域住民の防災時における避難場所や、地域コミュニティにおける地域連携施設となっている観点からも、安全・安心な施設を整備するため、耐震化を推進することは急務である。この状況を踏まえ、学校施設については、改築或いは耐震補強を実施していく。

昨今の少子化傾向に伴う中心部の人口減、または、宅地開発による中心部周辺の人口増など、地域の状況に対応する適正規模の学校を実現するため、学校の統廃合・移転または分離新設を展開し、市民の教育行政に対する付託に積極的に応じるものである。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

平成17年度に国の助成を受け、校舎耐震化優先度調査を実施した。その結果を受け、H21年度で耐震(2次)診断を完了した。また、調査の結果、耐震化が必要な棟は、年次計画を策定し、整備を図る。
 校舎・屋内運動場については、地域開放施設としての位置付けや、災害時の緊急避難場所としての機能もあることから、残る小学校10棟、中学校8棟で耐震化を図り、27年度末で耐震化率100%を達成する見込みである。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)		
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→	(目標)
小学校	11 棟	0 棟	10 棟	9 棟	1 棟	94.1	→	100.0
中学校	9 棟	0 棟	8 棟	8 棟	0 棟	93.9	→	100.0
高等学校	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	-	→	-
特別支援学校	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	- 棟	-	→	-
幼稚園	0 棟	0 棟	- 棟	- 棟	- 棟	100.0	→	100.0

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

江迎小学校のプールは、老朽化により塗装の剥離や機械設備の不具合が見られるため、平成26年度に改築を行う。

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

毎年の予算編成及び決算時には事務事業の評価を行い、環境変化・目的・指標・コスト・評価を著し、議会に説明を行うとともに、ホームページ等で公開する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備 危険改築 地震補強	4 11	1,225,310 883,536	1,221,745 883,536	3,565 0	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備					
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 学校水泳プール(屋外)	1	157,089	157,089	0	
小計	16		2,262,370		
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業 小屋	1	3,565	3,565	0	
小計	1		3,565		
合計	17		(※) 2,265,935		

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間における各事業の 予定年度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考	
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ~ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上				
江迎小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	255	255	0	157,089	157,089	0	26年度当初 (一般)					(平成26年7月15日)	(平成27年3月11日)	26年度は既存施設814 ㎡の解体	
愛宕中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R				19,000	19,000	0	25年度1次補正本 省繰越(一般)	1				(平成26年6月26日)	(平成26年10月7日)		
江迎中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	3,515	1,407	0	864,000	346,000	0	25年度1次補正本 省繰越(一般)	4				(平成26年9月29日)	(平成27年3月31日)		
江迎中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R		2,108	0		518,000	0	26年度1次補正本 省繰越(一般)						(平成28年2月29日)		
小佐々小学校	①	0201	危険改築	屋	R	919	909	10	342,310	338,745	3,565	26年度1次補正 (一般)	1				(平成27年4月14日)	(平成28年3月31日)		
三川内小学校	①	0501	地震補強	校	R	5,046	5,046	0	138,257	138,257	0	27年度当初(特会)			3		(平成27年7月1日)	(平成28年1月29日)		
木風小学校	①	0501	地震補強	校	R	2,590	2,590	0	134,114	134,114	0	27年度当初(特会)			1		(平成27年7月1日)	(平成28年1月29日)		
白南風小学校	①	0501	地震補強	校	R	3,308	3,308	0	101,082	101,082	0	27年度当初(特会)			1		(平成27年7月1日)	(平成28年1月29日)		
相浦小学校	①	0501	地震補強	校	R	5,706	5,706	0	139,797	139,797	0	27年度当初(特会)			3		(平成27年7月1日)	(平成28年1月29日)		
歌浦小学校	①	0501	地震補強	校	R	1,465	1,465	0	33,822	33,822	0	27年度当初(特会)			1		(平成27年7月1日)	(平成28年1月29日)		
三川内中学校	①	0501	地震補強	校	R	1,786	1,786	0	39,252	39,252	0	27年度当初(特会)			1		(平成27年7月1日)	(平成28年1月29日)		
三川内中学校	①	0501	地震補強	校	S	320	320	0	3,583	3,583	0	27年度当初(特会)			1		(平成27年7月1日)	(平成28年1月29日)		
早岐中学校	①	0501	地震補強	校	R	3,477	3,477	0	125,717	125,717	0	27年度当初(特会)			1		(平成27年7月1日)	(平成28年1月29日)		
相浦中学校	①	0501	地震補強	校	R	5,656	5,656	0	110,148	110,148	0	27年度当初(特会)			3		(平成27年7月1日)	(平成28年1月29日)		
相浦中学校	①	0501	地震補強	校	S	320	320	0	3,248	3,248	0	27年度当初(特会)			1		(平成27年7月1日)	(平成28年1月29日)		
世知原中学校	①	0501	地震補強	校	R	1,980	1,980	0	54,516	54,516	0	27年度当初(特会)			1		(平成27年7月1日)	(平成28年1月29日)		
小佐々小学校	⑤	0102	小屋	屋	R	10	10		3,565	3,565	0								H27年度申請負担事業	
										(※)										
13校						36,343				2,265,935				6	0	0	17			
													23							