

佐世保市学校再編計画 第1期スケジュール

地区	対象校	統合場所	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度
吉井	吉井南小 吉井北小	吉井南小	統合準備		開校								
西	金比良小 光海中	光海中			本体工事 統合準備		開校						
鹿町	鹿町小 歌浦小 鹿町中	鹿町中				本体工事 統合準備		開校					
南・ 山澄	潮見小 木風小 白南風小	白南風小		統合準備		3校閉校 ・統合	解体工事	本体工事		新校舎 開校			
宇久	宇久小 宇久中	宇久中						本体工事 統合準備		開校			
宮	宮小 宮中	宮中						本体工事 統合準備		開校			
南・ 崎辺	福石小 福石中	福石中								解体工事 統合準備	本体工事 統合準備		新校舎 開校