

第5次佐世保市食育推進計画 策定スケジュール（案）

資料3

R6（2024）：アンケート・対象検討 R7（2025）：アンケート調査・集計 R8（2026）：策定 実施期間：R9～R13（2027～2031）

	予 定	会 議	作 業	備 考
令和6年度	8月2日	ワーキング会議		内容：進捗確認、R7アンケート概要説明
	9月12日	食育推進会議		内容：進捗確認、R7アンケート概要説明
	9月下旬以降		アンケート対象・内容について検討	事務局で検討。必要時、委員やWG課かいに照会
令和7年度	4月末～		進捗管理・とりまとめ	
	5月下旬～6月上旬	食育推進検討委員会・WG会議（合同）		随時アンケート内容調整
	7月上旬～中旬	食育推進会議		随時アンケート内容調整
	7月中旬～		委託業者選定・契約締結	
			アンケート内容最終調整	
	8月下旬～		アンケート印刷、封入・封かん	（業者） ※ラベル貼付は事務局にて実施。
	9月下旬～10月末		アンケート配布・回収	R2実施時はR2.10末～11末までの1か月
	11月		アンケート集計、報告書作成	（業者）
	1月		委託業者から報告書を受領	受領後、追加分析を事務局にて実施。
令和8年度			報告書を基に評価	
	4月末～		進捗管理・とりまとめ	
	6月上旬	食育推進検討委員会・WG会議①（合同）		
	7月上旬	推進会議① 諮問		
		食育推進検討委員会・WG会議②（合同）		
		推進会議② 答申		
	12月		12月議会で報告	
			計画書印刷	印刷するかは要検討（シップ・歯：印刷なし）