

水道工事による交通規制等のお知らせ

令和7年4月1日現在

工 事 名	工 期	施 工 場 所	発 注 課	受 注 者	交 通 規 制 等
広田水系配水本管（シールド工区）布設工事	R4. 8. 2 ～ R9. 1. 28	陣の内町、早苗町、権常寺1丁目地内	水道管路整備課	戸田建設・洲上建設・堀内組共同企業体	片 側 交 互 通 行
山の田水系配水本管布設（城山町推進工区）工事	R5. 3. 14 ～ R7. 7. 31	城山町地内	水道管路整備課	興南商工・平成建設・西日本エンジニアリング共同企業体	車 線 規 制
戸尾町15-37付近配水管布設工事	R5. 12. 28 ～ R7. 5. 26	戸尾町、松川町地内	水道管路整備課	(株)ミズノ	車両通行止め、片側交互通行
梅田町1-3付近配水管布設工事	R6. 2. 5 ～ R7. 7. 31	梅田町地内	水道管路整備課	(株)平成建設	車両通行止め
俵町6-15付近配水管布設工事	R6. 2. 2 ～ R7. 8. 16	俵町地内	水道管路整備課	(株)古賀工業	車両通行止め、片側交互通行
佐世保吉井松浦線交通安全施設等整備工事に伴う配水管移設工事	R6. 8. 13 ～ R7. 8. 29	吉井町直谷地内	水道管路整備課	令和設備工業(株)	片側交互通行
小佐々町矢岳164-2付近配水管布設工事	R6. 9. 18 ～ R7. 6. 13	小佐々町矢岳地内	水道管路整備課	(株)エム・ティ・ジ・エンジニアリング	車両通行止め、片側交互通行
小佐々地区送水管整備（片平橋推進）工事	R6. 10. 22 ～ R7. 7. 31	下本山町地内	水道管路整備課	(株)百武組	片側交互通行
三川内地区重要給水施設配水管布設（板井手橋添架）工事	R6. 11. 5 ～ R7. 6. 30	塩浸町地内	水道管路整備課	(株)マサオ興産	車両通行止め、片側交互通行
鹿町町下歌ヶ浦705付近配水管布設工事	R6. 12. 6 ～ R7. 10. 24	鹿町下歌ヶ浦地内	水道管路整備課	(株)古賀工業	車両通行止め、片側交互通行
小島町配水管布設工事に伴う舗装復旧工事	R6. 12. 17 ～ R7. 3. 18	小島町地内	水道管路整備課	(株)谷村建設	車両通行止め
田原町16-20付近配水管布設工事	R6. 11. 7 ～ R7. 5. 30	田原町地内	水道管路整備課	(有)創進工業	車線規制、車両通行止め
菰田導水管(皆瀬接合付近)布設工事	R7. 1. 6 ～ R8. 3. 13	皆瀬町地内	水道管路整備課	村上建設(株)	車両通行止め
松瀬町601-1付近送・配水管布設工事	R7. 3. 19 ～ R8. 2. 24	松瀬町地内	水道管路整備課	共立商工(株)	車両通行止め
小佐々町710付近配水管布設工事	R7. 3. 10 ～ R8. 2. 16	小佐々町地内	水道管路整備課	(株)大和エンジニアリングサービス	片側交互通行
皆瀬処理分区(その1)管渠布設工事に伴う配水管移設工事	R7. 3. 18 ～ R7. 6. 16	皆瀬町地内	水道管路整備課	越智建設(株)	車両通行止め
春日送水管布設工事	R7. 3. 10 ～ R8. 6. 30	瀬戸越1丁目地内	水道管路整備課	(株)古賀工業	車両通行止め
吉岡幹線管渠布設工事に伴う配水管移設工事	R7. 3. 13 ～ R7. 6. 30	皆瀬町地内	水道管路整備課	(有)創進工業	片側交互通行・一部通行止め

※工期…工期の始まりは、実際に工事を始める着工日とは、異なることがあります。

※緊急的な修繕工事については、掲載しておりません。

※追加された工事または内容変更があったものを朱書きしています。