

今後の取り組みスケジュール案(形成計画期間:平成27年度～31年度)

資料9-4

形成計画の実施期間(5年間)	短期												中期																
	27年度						28年度						29年度						30年度						31年度				
項目 / 年度	4月	5月	6月	10月	2月	3月	4月	5月	～	3月	4月～	3月	4月～	3月	4月～	3月													
佐世保市地域公共交通活性化協議会開催			▼	▼	▼	▼	順次開催						順次開催						順次開催										
佐世保市地域公共交通網形成計画策定 (以下、形成計画と言う)			▼																										
形成計画の個別事業への取り組み	→																												
バス再編等の調査委託開始	→																												
佐世保市版地域公共交通再編実施計画(以下、佐世保市版再編実施計画と言う)案とりまとめ						▼																							
佐世保市版再編実施計画策定 (市内部の経営戦略会議で認定後)							▼																						
佐世保市版再編実施計画の推進	→																												
佐世保市版再編実施計画の次年度以降の更新及び国への認定申請の可否判断(事業者・国との協議)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> バス路線の変更等、具体化してきたものを佐世保市版再編実施計画へ反映 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 国への認定申請の可否判断(事業者・国との協議) </div> <div style="text-align: center;"> ↓ OKの場合 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 100px;"> 国へ申請 </div>																												