

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年09月08日

計画の名称	佐世保市における大規模盛土造成地の耐震化の促進（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～平成31年度（2年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	佐世保市												
計画の目標	宅地の耐震対策の一環として、大規模盛土造成地の変動予測調査（第一次スクリーニング及び第二次スクリーニング計画）を実施し、その結果をもとに大規模盛土造成地マップを作成することとしている。 作成したマップは佐世保市の広報媒体を用いて、市民に対し情報提供を行い、市民の宅地防災の意識高揚に資することを目的としている。 併せて、滑動崩落の危険性が高い大規模盛土造成地の把握や大規模盛土造成地滑動崩落防止事業を見据え、第二次スクリーニングの計画を立案し、佐世保市における宅地耐震化を促進することを目的とする。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	30	A	30	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	佐世保市内の大規模盛土造成地変動予測調査による大規模盛土造成地マップ公表率			
	佐世保市内の大規模盛土造成地変動予測調査による大規模盛土造成地マップ公表率	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	H32	H33	H34				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	佐世保市	直接	佐世保市	-	-	佐世保市宅地耐震化推進事業	大規模盛土造成地変動予測調査(第一次スクリーニング、第二次スクリーニング計画、大規模盛土造成地マップ作成および公表)	佐世保市						30		-	
												小計						30		
											合計						30			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
佐世保市が事後評価を実施	令和5年度
	公表の方法
	佐世保市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	佐世保市内の大規模盛土造成地マップをホームページで公開した。 市民に大規模盛土造成地が身近に存在することを知っていただき、災害の未然防止や被害の軽減につながるよう防災意識を高めることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	佐世保市内の大規模盛土造成地を把握することができた。
特記事項（今後の方針等）	
引き続き、大地震時等における大規模盛土造成地の滑動崩落の被害を軽減するため、経過観察を踏まえ第二次スクリーニング計画の精度を高めて宅地の耐震化を推進する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%