

週休2日モデル工事の改正概要

|                  |                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用時期             | 令和4年4月～令和 7 年4月                                                                                                                                                        |
| 対<br>象<br>工<br>事 | 土木系工事<br>○土木工事積算基準書、土地改良工事積算基準（土木工事）、治山林道必携（設計積算編）、推進工法用設計積算要領、水道事業実務必携及び下水道用設計標準歩掛表を用いて積算した工事<br>○港湾・漁港請負工事積算基準を用いて積算した工事<br>営繕系工事<br>○営繕工事（建築工事、電気設備工事、機械設備工事、解体工事等） |
| 実施内容             | 4週6休以上（4週6休以上～4週 7 休未満，4週7休以上～4週8休未満，4週 8 休以上）                                                                                                                         |
| 実施方法             | ・週休 2 日実施の有無及び実施パターン（4 週 6 休～4 週 8 休）を着手前に協議・宣言したうえで実施。<br>・受注者の責によらずに現場閉所が出来ない期間が発生した場合は、受発注者間で協議の上、当該期間は週休 2 日対象期間から控除。                                              |
| 経費補正の計上方法        | ・（土木工事）当初設計は 4 週 8 休以上の補正経費を計上して発注。<br>・（営繕工事）当初設計は週休2日の補正をしないで発注。<br>・ 4 週 6 休～4 週 8 休以上の達成状況に応じて経費補正を変更。                                                             |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用時期             | 令和 7 年 5 月～                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 令和 7 年 5 月～                                                                                                                                        |
| 対<br>象<br>工<br>事 | 土木系工事<br>○土木工事積算基準書、電気通信設備積算基準、機械設備積算基準、土地改良工事積算基準、治山林道必携（設計積算編）、推進工法用設計積算要領、水道事業実務必携及び下水道用設計標準歩掛表を用いて積算した工事<br>○港湾・漁港請負工事積算基準を用いて積算した工事                                                                                                                                                                                                  | 営繕工事（建築工事、電気設備工事、機械設備工事、解体工事等）                                                                                                                     |
| 実施内容             | 月単位または通期における 4 週 8 休以上<br>(治山林道必携（設計積算編）除く)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 月単位または通期における 4 週 8 休以上                                                                                                                             |
| 実施方法             | ・週休 2 日実施の有無及び実施パターン（月単位または通期における 4 週 8 休以上）を着手前に協議・宣言したうえで実施。<br>・月単位の 4 週 8 休実施を宣誓し、達成できた場合は補正経費を通期から月単位に変更するが、月単位の 4 週 8 休以上達成に係る評点の上乗せは行わない。（月単位・通期に関わらず 4 週 8 休以上が達成が評価対象、月単位または通期の 4 週 8 休以上が未達成でも減点はない）<br>・月単位の 4 週 8 休実施を宣誓せずに月単位の 4 週 8 休を達成しても、補正経費の変更は行わない。<br>・受注者の責によらずに現場閉所が出来ない期間が発生した場合は、受発注者間で協議の上、当該期間は週休 2 日対象期間から控除。 | ・週休 2 日実施の有無及び着手前に協議・宣言したうえで実施。<br>（月単位又は通期における4週8休を宣言する必要はない）<br>・週休2日実施を宣言し達成した実績により、月単位又は通期の補正を行いともに増額変更をする。<br>・受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。 |
| 経費補正の計上方法        | ・当初設計は通期の 4 週 8 休以上の補正経費を計上して発注。（港湾・漁港は月単位の補正のみであるため当初は未計上）<br>・月単位の 4 週 8 休以上実施を宣誓し達成した場合は月単位の 4 週 8 休以上に経費補正を変更。<br>・通期の 4 週 8 休未達成時は経費補正を減額（港湾・漁港は当初設計どおり経費補正なし）<br>・現場作業期間が 1 月に満たない工事については、月単位の 4 週 8 休以上の経費補正を適用しない。                                                                                                                | ・当初設計は週休2日の補正をしないで発注。<br>・月単位、通期の 4 週 8 休以上の実施状況を確認して、実績により増額補正する。                                                                                 |

## 佐世保市週休 2 日モデル工事の試行要領（土木編）

### 1. 試行目的

- 建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など将来の担い手確保が大きな課題となっている。また、令和 6 年 4 月より建設業において改正労働基準法による罰則付きの時間外労働規制が適用され、建設業における週休 2 日の普及促進をより一層図る必要がある。そのため、地域の守り手でもある建設産業の中長期的な担い手確保・育成に向け、働き方改革・労働環境改善の取り組みとして、建設業の「週休 2 日」を推進することを目的とする。

### 2. 試行方針

#### ①試行適用時期

- 令和 7 年 5 月 1 日以降に起工する工事

#### ②試行対象工事

- 佐世保市及び佐世保市水道局が所管する事業（営繕事業は除く）において、下記に該当しない請負工事を対象とする。

- ・ 災害復旧工事のうち、緊急対応を要する工事（労働基準法第 33 条許可対象工事）

※「地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応」（除雪工事や応急復旧工事）

※災害復旧工事のうち災害査定後に実施される本復旧工事については、本試行要領の対象工事とする。

- ・ 工場製作が主たる工事、材料費が工事費の大部分を占める工事等で現場作業期間が 4 週間未満であることが想定される工事

- ・ 供用を控える等工期に制約がある工事

- ・ その他週休 2 日試行工事を行うことが困難と判断される工事

- 対象期間には、本工事の実施に必要な準備・撤去作業等も含めるものとする。  
（工事看板や現場事務所等の設置・撤去、現地調査、着工前測量など）

- 試行対象工事は、特記仕様書に対象工事であることを明記するものとする。

### ③試行内容

- 週休2日とは、対象期間において月単位または通期の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
- 月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が、28.5%（8日／28日）以上となる水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所で28.5%に満たない月がある場合は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、4週8休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。
- 通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%（8日／28日）以上となる水準の状態をいう。
- 現場閉所日とは、工事現場内の巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。  
また、以下についても現場閉所日とみなす。
  - ・ 降雨、降雪等による予定外の現場休工期
  - ・ 受注者が現場閉所としていた日に、災害等の緊急対応や現場見学会等により発注者が作業を要請した日
- 休日には、試行対象工事の元請技術者（現場代理人、主任技術者、監理技術者）は休暇とする。
- 下請業者に対しては、協力を依頼する。

### ④試行方式

- モデル工事の試行においては、月単位または通期の4週8休以上を基本とする。
- 年末年始休暇（6日）、夏季休暇（3日）は週休2日とは別に休日として確保する。なお、降雨、降雪等の気象・海象条件により現場の作業を中止した場合は、「現場閉所」及び「元請技術者が休み」の双方を満たす場合に限り週休2日の対象とすることができる。
- 労働基準法第35条(休日)を逸脱してはならない。

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（休日）<br/>第三十五条<br/>使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。<br/>2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の日を与える使用者については適用しない。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 当初発注時点において、現場閉所による週休2日の対象外とする期間がある場合は、対象外とする作業と期間を特記仕様書に明示するものとする。
- 工事契約後、週休2日対象期間としていた期間内において、受注者の責によらず現場閉所の実施が不可能となる期間が生じる場合は、受発注者間で協議の上、現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の特記仕様書に対象外とする作業と期間を明示するものとする。

⑤受注者の取り組み内容と発注者の確認

- 受注者は、「週休2日」の実施の有無を、施工計画書の提出前までに工事打合せ簿で監督職員に協議するものとする。また、実施する場合は、「月単位の4週8休」または「通期の4週8休」のいずれのパターンで実施するか明記するものとする。
- 実施する場合は、以下の条件を満たす週休2日の取得計画を立て、施工計画書の予定工程に記載し発注者へ提出する。契約変更時には変更計画書を提出する。
  - ア. 対象期間は、工事着手日から工事完成通知日までとする。
  - イ. 対象期間中、工事現場を週休2日相当の休日とするものとする。
  - ウ. 夏季休暇（3日）、年末年始休暇（6日）は週休2日とは別に休日として確保する。工場製作のみを実施している期間、工事の全面中止を行っている期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は対象期間には含めない。
- 受注者は、不測の事態等により予定工程に変更（土日作業等）が生じた場合には、その変更予定工期とその理由について発注者と協議を行う。
- 受注者は、対象期間中、「週休2日モデル工事」であることを現場に看板等により掲示することにより、現場周辺へ「宣言」するものとする。
- 発注者は、受注者より提出された予定工程や変更予定工程（理由含む）が妥当であるか確認を行う。妥当ではないと判断された場合は、受注者へ修正を指示する。
- 発注者は、施工中に施工プロセスチェック（工程管理）にもとづき、出勤簿や出面表等を用いて現場閉所の実施状況を確認する。
- 受注者は、実施工程表等により、「週休2日」の実施状況を取りまとめ、月1回監督職員へ報告するものとする。

### 3. モデル工事の実施方法

#### ○発注方式

- ・「受注者希望型」とする。
- ・「受注者希望型」とは、発注者が週休2日の試行対象工事として発注し、受注者が工事契約後、週休2日を実施するか否かを判断し、実施するもの。

### 4. 週休2日モデル工事実施の推進のための措置

#### ①週休2日モデル工事の積算による措置

- 「週休2日補正係数」については、当初設計において「通期の4週8休」の補正を行い発注し、契約後、受注者が週休2日を選択した場合に、竣工時において現場閉所の達成状況により各パターンの補正に応じた変更契約を行う。
- 当初「通期の4週8休」を選択した場合において、「月単位の4週8休」以上を達成したとしても、補正は当初選択したパターンの補正とする。なお、当初「月単位の4週8休」の現場閉所を目標としていた工事の実績が「通期の4週8休」以上となった場合は、「通期の4週8休」による補正を実施するものとする。なお、「通期の4週8休」以上が未達成の場合、並びに受注者が週休2日を選択しなかった場合においては、補正を減じた変更契約を行う。
- 港湾・漁港請負工事積算基準を適用する工事については、週休2日の補正係数が「月単位の4週8休」のみとなっていることから、当初設計では週休2日補正は行わずに発注し、当初「月単位の4週8休」の実施を宣誓し実績も「月単位の4週8休」以上となった場合に、経費補正に係る変更契約を行うものとする。
- 各週休パターンにおける現場の閉所状況は、下記のとおりとする。
  - ア. 「月単位の4週8休」：対象期間内の全ての月毎に現場閉所率が28.5%（8日/28日）以上の場合。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所で28.5%に満たない月がある場合は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、4週8休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。
  - イ. 「通期の4週8休」：対象期間内に現場閉所率が28.5%（8日/28日）以上の場合。

○補正係数については、下記のとおりとする。

土木工事標準積算基準・電気通信設備積算基準・機械設備積算基準・土地改良工事積算基準(土木工事及び施設機械を除く)・推進工法用設計積算要領・水道事業実務必携・下水道用設計標準歩掛表による工事

【月単位の4週8休以上：補正係数】

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| ・労務費：1. 0 4   | ・機械経費（賃料）：1. 0 2 |
| ・共通仮設費：1. 0 3 | ・現場管理費：1. 0 5    |

【通期の4週8休以上：補正係数】

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| ・労務費：1. 0 2   | ・機械経費（賃料）：1. 0 2 |
| ・共通仮設費：1. 0 2 | ・現場管理費：1. 0 3    |

港湾・漁港請負工事積算基準による工事

【月単位の4週8休以上：補正係数】

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| ・労務費：1. 0 4   | ・機械経費（賃料）：1. 0 2 |
| ・共通仮設費：1. 0 2 | ・現場管理費：1. 0 3    |

農業農村整備事業基準による工事(土地改良工事積算基準(土木工事及び施設機械))

【通期の4週8休以上：補正係数】

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| ・労務費：1. 0 2   | ・機械経費（賃料）：1. 0 2 |
| ・共通仮設費：1. 0 2 | ・現場管理費：1. 0 5    |

森林整備保全事業の場合は、治山林道必携の補正係数を準用する。

# 土木工事市場単価の補正係数

| 名称                      | 区分    | 補正係数（4週8休） |      |
|-------------------------|-------|------------|------|
|                         |       | 通期         | 月単位  |
| 鉄筋工                     |       | 1.02       | 1.04 |
| ガス圧接工                   |       | 1.02       | 1.03 |
| インターロッキングブロック工          | 設置    | 1.01       | 1.01 |
|                         | 撤去    | 1.02       | 1.04 |
| 防護柵設置工（ガードレール）          | 設置    | 1.00       | 1.01 |
|                         | 撤去    | 1.02       | 1.04 |
| 防護柵設置工（ガードパイプ）          | 設置    | 1.00       | 1.01 |
|                         | 撤去    | 1.02       | 1.04 |
| 防護柵設置工（横断・転落防止柵）        | 設置    | 1.02       | 1.04 |
|                         | 撤去    | 1.02       | 1.04 |
| 防護柵設置工（落石防護柵）           |       | 1.01       | 1.01 |
| 防護柵設置工（落石防止網）           |       | 1.01       | 1.02 |
| 道路標識設置工                 | 設置    | 1.00       | 1.01 |
|                         | 撤去・移設 | 1.02       | 1.03 |
| 道路付属物設置工                | 設置    | 1.01       | 1.01 |
|                         | 撤去    | 1.02       | 1.04 |
| 法面工                     |       | 1.01       | 1.02 |
| 吹付砕工                    |       | 1.01       | 1.03 |
| 鉄筋挿入工（ロックボルト工）          |       | 1.02       | 1.03 |
| 道路植栽工                   | 植樹    | 1.02       | 1.04 |
|                         | 剪定    | 1.02       | 1.04 |
| 公園植栽工                   |       | 1.02       | 1.04 |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工            |       | 1.01       | 1.02 |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工         |       | 1.02       | 1.04 |
| 橋面防水工                   |       | 1.01       | 1.01 |
| 薄層カラー舗装工                |       | 1.00       | 1.01 |
| グルーピング工                 |       | 1.00       | 1.01 |
| 軟弱地盤処理工                 |       | 1.01       | 1.02 |
| コンクリート表面処理工（ウォータージェット工） |       | 1.01       | 1.01 |

# 土木工事標準単価の補正係数

| 名称                        | 区分    | 補正係数（４週８休） |      |
|---------------------------|-------|------------|------|
|                           |       | 通期         | 月単位  |
| 区画線工                      |       | 1.02       | 1.04 |
| 高視認性区画線工                  |       | 1.02       | 1.04 |
| 橋梁塗装工                     |       | 1.01       | 1.03 |
| 構造物とりこわし工                 | 機械    | 1.02       | 1.03 |
|                           | 人力    | 1.02       | 1.04 |
| コンクリートブロック積工              |       | 1.02       | 1.04 |
| 排水構造物工                    |       | 1.02       | 1.04 |
| 鋼製排水溝設置工                  |       | 1.02       | 1.04 |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装）         | 固定足場  | 1.01       | 1.02 |
|                           | 高所作業車 | 1.01       | 1.02 |
| 表面含浸工                     | 固定足場  | 1.02       | 1.04 |
|                           | 高所作業車 | 1.02       | 1.04 |
| 連続繊維シート補強工                | 固定足場  | 1.02       | 1.04 |
|                           | 高所作業車 | 1.02       | 1.04 |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ）           | 固定足場  | 1.02       | 1.04 |
|                           | 高所作業車 | 1.02       | 1.04 |
| 漏水対策材設置工                  | 固定足場  | 1.02       | 1.04 |
|                           | 高所作業車 | 1.02       | 1.04 |
| 防草シート設置工                  |       | 1.01       | 1.03 |
| 紫外線硬化型FRPシート設置工（ポリエステル樹脂） | 固定足場  | 1.01       | 1.02 |
|                           | 高所作業車 | 1.01       | 1.01 |
| 塗膜除去工                     |       | 1.02       | 1.04 |
| バキュームブラスト工                |       | 1.01       | 1.01 |
| 道路反射鏡設置工                  | 設置    | 1.00       | 1.01 |
|                           | 撤去    | 1.02       | 1.04 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）        |       | 1.02       | 1.04 |
| 機械式継手工                    |       | 1.02       | 1.04 |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工                |       | 1.02       | 1.03 |
| ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 |       | 1.01       | 1.01 |
| FRP製格子状パネル設置工             |       | 1.00       | 1.00 |
| 侵食防止用植生マット工（養生マット工）       |       | 1.02       | 1.04 |
| 支承金属溶射工                   |       | 1.02       | 1.04 |
| 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工     |       | 1.02       | 1.03 |



港湾・漁港工事市場単価の補正係数

| 名称                         | 区分                 | 補正係数（4週8休） |
|----------------------------|--------------------|------------|
|                            |                    | 月単位        |
| 底面工                        |                    | 1.03       |
| マット工（アスファルトマット設置・ゴム系マット設置） |                    | 1.00       |
| 支保工                        |                    | 1.04       |
| 足場工                        |                    | 1.02       |
| 鉄筋工                        |                    | 1.04       |
| 吊鉄筋工                       |                    | 1.04       |
| 型枠工                        |                    | 1.03       |
| コンクリート打設工                  | ポンプ車打設             | 1.04       |
|                            | ポンプ車打設以外           | 1.04       |
| 止水板工                       |                    | 1.04       |
| 上蓋工                        |                    | 1.04       |
| 伸縮目地工                      |                    | 1.02       |
| 係船柱取付                      |                    | 1.04       |
| 防舷材取付                      |                    | 1.04       |
| 車止・縁金物取付                   |                    | 1.04       |
| 係船柱撤去                      |                    | 1.04       |
| 防舷材撤去                      |                    | 1.04       |
| 車止撤去                       |                    | 1.04       |
| 電気防食取付                     |                    | 1.04       |
| 防砂目地板取付工                   | 陸上施工               | 1.04       |
|                            | 水中施工               | 1.03       |
| 吸出し防止工（陸上施工・海上施工）          |                    | 1.03       |
| 港湾構造物塗装工（係船柱・車止・縁金物）       |                    | 1.03       |
| ペトロラタム被覆                   |                    | 1.04       |
| 現場鋼材溶接・切断工                 | 陸上施工・海上施工          | 1.04       |
|                            | 水中施工               | 1.04       |
| かき落とし工                     |                    | 1.04       |
| 汚濁防止膜設置・撤去・移設              |                    | 1.03       |
| 汚濁防止枠設置・撤去                 |                    | 1.02       |
| 灯浮標設置・撤去                   |                    | 1.03       |
| 汚濁防止膜保守管理                  | 海上目視点検作業船あり・水中目視点検 | 1.01       |
|                            | 海上目視点検作業船なし        | 1.04       |
| 異形ブロック製作 型枠工               |                    | 1.04       |
| 異形ブロック製作 コンクリート打設工         |                    | 1.04       |

下水道工事市場単価の補正係数

| 名 称                | 区 分              | 補正係数（４週８休以上） |       |
|--------------------|------------------|--------------|-------|
|                    |                  | 通期           | 月単位   |
| 硬質塩化ビニル管<br>設置工    |                  | 1.0 1        | 1.0 2 |
| リブ付硬質塩化<br>ビニル管設置工 |                  | 1.0 1        | 1.0 2 |
| 砂基礎工               | 人力施工             | 1.0 2        | 1.0 4 |
|                    | 機械施工             | 1.0 2        | 1.0 4 |
| 砕石基礎工              | 人力施工             | 1.0 2        | 1.0 4 |
|                    | 機械施工             | 1.0 2        | 1.0 4 |
| 組立マンホール<br>設置工     |                  | 1.0 2        | 1.0 3 |
| 小型マンホール工           |                  | 1.0 0        | 1.0 1 |
| 取付管及び<br>ます設置工     | ます設置工            | 1.0 0        | 1.0 1 |
|                    | 取付管布設及び<br>支管取付工 | 1.0 1        | 1.0 2 |

## ②工事工期の措置

- モデル工事の受注者は、契約後において、当初設定された工事工期が週休2日を実施するにあたって適当ではないと判断した場合は、「必要工期」を算出し、施工計画書の提出前までに発注者と工事打合せ簿により協議を行う。発注者が妥当であると判断した場合には契約変更の対象とする。

## ③工事成績評価における評価

(佐世保市工事成績評価実施要領対象工事のみ。竣工時に評価する。)

- 週休2日(通期の4週8休以上)の現場閉所が達成された場合には、別に定める「週休2日工事における工事成績評価の運用」の最新版により、評価を行う。
  - 週休2日に取り組んだ結果、受注者の責において週休2日(通期の4週8休以上)が実施できなかった場合であっても、減点評価は行わない。
- ## ④週休2日工事拡大に向けた措置
- 受注者は、実施工程表等により、実施状況を取りまとめ、工事完成通知時に監督職員へ報告するものとする。
  - 受注者の責において通期の4週8休以上が実施できなかった場合であっても、当面は減点評価を行わない。
  - 各経費の補正は週休2日の達成状況により決定するものとするが、建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は1ヵ月ごとに4週8休以上の現場閉所が達成できるよう努めるものとする。

## 5. モデル工事の発注時の対応

- モデル工事であることを設計図書(施工条件明示特記仕様書)に明示する。

### 週休2日モデル工事における現場閉所の実施

本工事は、週休2日モデル工事(受注者希望型)であり、通期の4週8休以上となる現場閉所を行うための費用を計上している。受注者は週休2日を実施するか選択できるものとし、実施の有無および実施する週休2日のパターンについて施工計画書の提出前までに監督職員と工事打合せ簿により協議を行うものとする。なお、実施する場合は、予定工程において設定された休日及び現場閉所を行う他以下の1)から7)によるものとし、完成通知時において実施工程表等により実施状況を取りまとめ監督職員へ報告するものとするが、通期の4週8休以上が未達成の場合においても当面は減点評価を行わない。

工事契約後、週休2日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場閉所の実施が不可能となる期間が生じる場合は、受発注者間で協議の上、現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を別途定めるものとする。

1) 週休2日は工事着手日から工事完成日までの期間において、月単位または通期の4週8休（現場閉所率28.5%）以上となる休日を確認することとする。  
 なお、月単位の4週8休を実施する場合において、暦上の土曜日・日曜日の閉所で現場閉所率28.5%に満たない月がある場合は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、4週8休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。

2) 現場閉所による週休2日の対象外とする作業・期間は下記のとおりとする。

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 週休2日対象外作業 | 〇〇                  |
| 週休2日対象外期間 | 令和〇年〇月〇〇日～令和〇年〇月〇〇日 |

3) 予定工程において設定された休日は、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き監督職員との協議なしに現場事務所を営業することや、工事及び測量等の現場作業のみならず書類整理等の事務作業も実施することが出来ない。やむを得ず休日に作業（災害対応や緊急工事等）を実施する場合には、監督職員と協議を行うこととする。

4) 元請技術者（現場代理人、主任技術者、監理技術者）は現場閉所に合わせて、必ず休日とすること。

5) 受注者は、当初設定された工期が週休2日を実施するにあたって適当ではないと判断した場合は、「必要工期」を算出し施工計画書の提出前までに発注者と協議を行うこと。発注者が妥当と判断した場合は変更の対象とする。

6) (土木工事積算基準書・電気通信設備積算基準・機械設備積算基準・土地改良工事積算基準(土木工事及び施設機械を除く)・推進工法用設計積算要領・水道事業実務必携・下水道用設計標準歩掛表使用の場合)

月単位の4週8休以上を選択し現場閉所が達成された場合は、月単位の4週8休以上となる補正係数により、変更契約を行うものとする。また、通期の4週8休となる現場閉所が達成されなかった場合並びに週休2日を選択しなかった場合は、補正を減じた変更契約を行うものとする。4週8休以上とは、現場閉所率28.5%（8日／28日）以上の場合とする。

各週休パターンにおける補正係数については、下記のとおりとする。

【月単位の4週8休以上：補正係数】

- ・ 労務費：1. 04
- ・ 機械経費（賃料）：1. 02
- ・ 共通仮設費：1. 03
- ・ 現場管理費：1. 05

【通期の4週8休以上：補正係数】

- ・ 労務費：1. 02
- ・ 機械経費（賃料）：1. 02
- ・ 共通仮設費：1. 02
- ・ 現場管理費：1. 03

7) (港湾・漁港積算基準使用の場合)

月単位の4週8休以上を選択し現場閉所が達成された場合は、月単位の4週8休以上となる補正係数により、変更契約を行うものとする。4週8休以上とは、現場閉所率28.5%（8日／28日）以上の場合とする。週休2日における補正係数については、下記のとおりとする。

【月単位の4週8休以上：補正係数】

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ・労務費：1.04   | ・機械経費（賃料）：1.02 |
| ・共通仮設費：1.02 | ・現場管理費：1.03    |

8) 土地改良工事積算基準(土木工事及び施設機械)使用の場合

通期の4週8休以上となる現場閉所が達成されなかった場合並びに週休2日を選択しなかった場合は、補正を減じた変更契約を行うものとする。通期の4週8休以上とは、現場閉所率28.5%（例：8日／28日）以上の場合とする。各週休パターンにおける補正係数については、下記のとおりとする。

【通期の4週8休以上：補正係数】

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ・労務費：1.02   | ・機械経費（賃料）：1.02 |
| ・共通仮設費：1.02 | ・現場管理費：1.05    |

森林整備保全事業の場合は、治山林道必携の補正係数を準用する。

9) 対象期間中、工事現場にモデル工事であることを現場に看板等により掲示すること。

**【参考】現場閉所の実施が不可能と判断する事例等**  
 （現場閉所による週休2日の対象外として定める作業内容・期間）

○受注者の責によらず現場閉所が実施できない期間が発生した場合は、週休2日対象期間から当該期間を控除して下さい。

※控除せずに算定すると受注者に責がないにも関わらず現場閉所率が著しく低下してしまいます。

○下記に該当する事案が発生した場合は、工事中止を検討するとともに、現場着手ができない期間の工期延長も適切に実施していただくよう、お願いします。

| 工 種     | 内 容                                     |
|---------|-----------------------------------------|
| 共通内容等   | ・ 地権者や関係者との交渉、調整に係る期間                   |
|         | ・ 地下埋設物や架空線等の移転遅延により現場着手ができない期間         |
|         | ・ 事業損失に係る事前調査により現場着手ができない期間             |
|         | ・ 保安林や伐採届等の許認可遅延により現場着手ができない期間          |
|         | ・ 埋蔵文化財等の調査・確認により現場着手ができない期間            |
|         | ・ 用地の所有権移転に時間を要し現場着手ができない期間             |
|         | ・ 他工区との工程調整により現場着手ができない期間               |
|         | ・ 他工区の完成・供用等の遅延により現場着手ができない期間           |
|         | ・ 感染症の流行など全国的な影響により資機材の入荷が遅れ現場着手ができない期間 |
|         | ・ 工場製作のみを実施している期間                       |
|         | ・ 工事全体を一時中止している期間                       |
| 一般土木工事  | ・ 出水期の遅延により現場に着手できない期間                  |
|         | ・ 耕作地の収穫時期遅延により現場着手ができない期間              |
| 港湾・漁港工事 | ・ 漁協との交渉・調整等により現場着手ができない期間              |
|         | ・ 民間船舶の接岸等により現場着手ができない期間                |

## 「週休2日工事における工事成績評定の運用」

月単位、通期に関係なく、4週8休以上休日の確保を行っている場合下記チェック項目の評定を行う。

| 対象              | 監督員                          |                            | 係長                                                                                    |
|-----------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 別紙－1 ③                       | 別紙－1 ⑥                     | 別紙－2 ①                                                                                |
| 週休2日工事<br>(土木編) | ⑧休日の確保<br>を行っている<br><br>⑩その他 | その他(4週8<br>休を以上実施し<br>た工事) | ④工程管理にか<br>かる積極的な取<br>り組みが見られ<br>た。<br><br>⑦その他(4週<br>8休を以上実施<br>した工事)<br><br>2項目評価でb |

係長評定 別紙－2 ⑤は評定しない

| 別紙－1 ③  |           | 工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                 |                                                      |                                                           | 【土木】<br>(監督員) |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 審査項目    | 種別        | a<br>適切である                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b<br>ほぼ適切である                                                                                                                        | c<br>他の評価に該当しない | d<br>やや不適切である                                        | e<br>不適切である                                               |               |
| 2. 施工状況 | II. 工程管理  | 「評価対象項目」<br><input type="checkbox"/> ①「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。<br><input checked="" type="checkbox"/> ②工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した計画工程表を作成している。 ※ 2-Ⅱ-19-1)<br><input checked="" type="checkbox"/> ③実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。 ※ 2-Ⅱ-19-2)<br><input type="checkbox"/> ④現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。<br><input type="checkbox"/> ⑤時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。<br><input checked="" type="checkbox"/> ⑥工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。<br><input checked="" type="checkbox"/> ⑦適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い。 ※ 2-Ⅱ-19-3)<br><input checked="" type="checkbox"/> ⑧休日の確保を行っている。 ※ 2-Ⅱ-19-4)<br><input checked="" type="checkbox"/> ⑨計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。<br><input checked="" type="checkbox"/> ⑩その他<br>理由：週休2日を実施した                                      |                                                                                                                                     |                 | <input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員からの文書による改善指示に促わなかった。 |               |
|         |           | ●判断基準<br>評価値が90%以上・・・a<br>評価値が80%以上90%未満・・・b<br>評価値が80%未満・・・c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ①当該「評価対象項目」のうち、対象項目は左の口をチェックを記入する。<br>②評価項目数を母数として、比率(%計算)の値で評価する。<br>③評価値(25%)=該当項目数(2)/評価対象項目数(8)<br>④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |                 |                                                      |                                                           |               |
|         | III. 安全対策 | 「評価対象項目」<br><input type="checkbox"/> ①「施工プロセス」のチェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。<br><input checked="" type="checkbox"/> ②災害防止協議会等を1回/月以上行っている。 ※ 2-Ⅲ-20-1)<br><input checked="" type="checkbox"/> ③安全教育及び安全訓練等を半日/月以上実施している。 ※ 2-Ⅲ-20-3)<br><input checked="" type="checkbox"/> ④新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。 ※ 2-Ⅲ-20-5)<br><input checked="" type="checkbox"/> ⑤工事期間を通じて、労働災害及び公害災害が発生しなかった。<br><input checked="" type="checkbox"/> ⑥過剰搬送防止に取り組んでいる。 ※ 2-Ⅲ-20-6)<br><input checked="" type="checkbox"/> ⑦仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて実施している。 ※ 2-Ⅲ-20-9)<br><input checked="" type="checkbox"/> ⑧保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。 ※ 2-Ⅲ-20-10)<br><input checked="" type="checkbox"/> ⑨地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。 ※ 2-Ⅲ-20-11)<br><input type="checkbox"/> ⑩その他<br>理由： |                                                                                                                                     |                 | <input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督員からの文書による改善指示に促わなかった。 |               |
|         |           | ●判断基準<br>評価値が90%以上・・・a<br>評価値が80%以上90%未満・・・b<br>評価値が80%未満・・・c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ①当該「評価対象項目」のうち、対象項目は左の口をチェックを記入する。<br>②評価項目数を母数として、比率(%計算)の値で評価する。<br>③評価値(0%)=該当項目数(0)/評価対象項目数(5)<br>④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。  |                 |                                                      |                                                           |               |
|         | IV. 対外関係  | 「評価対象項目」<br><input type="checkbox"/> ①「施工プロセス」のチェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。<br><input checked="" type="checkbox"/> ②関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い。 ※ 2-M-22-1)<br><input checked="" type="checkbox"/> ③地元との調整を行い、トラブルの発生が無い。<br><input checked="" type="checkbox"/> ④第三者からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。 ※ 2-M-22-2)<br><input checked="" type="checkbox"/> ⑤関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。 ※ 2-M-22-4)<br><input checked="" type="checkbox"/> ⑥工事の目的及び内容を、工事書簡などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。 ※ 2-Ⅱ-22-3)<br><input type="checkbox"/> ⑦その他<br>理由：                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                 | <input type="checkbox"/> 対外関係に関して、監督員が文書による改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 対外関係に関して、監督員からの文書による改善指示に促わなかった。 |               |
|         |           | ●判断基準<br>評価値が90%以上・・・a<br>評価値が80%以上90%未満・・・b<br>評価値が80%未満・・・c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ①当該「評価対象項目」のうち、対象項目は左の口をチェックを記入する。<br>②評価項目数を母数として、比率(%計算)の値で評価する。<br>③評価値(0%)=該当項目数(0)/評価対象項目数(2)<br>④なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。  |                 |                                                      |                                                           |               |

※「施工プロセス」チェックリストの対象工事は、これを活用して評価を行う。

## 工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

【土木】  
( 課長 )

| 審査項目    | 種 別     | 工事事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 評価                                                                                                            | 備考                          |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5. 創意工夫 | 1. 創意工夫 | <input type="checkbox"/> ① 施工に伴う資機、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ② コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ③ 土工、地盤改良、橋架架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ④ 部材並びに機材等の運搬及び吊り方などの施工方法に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ⑤ 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ⑥ 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ機の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ⑦ 照明などの境界の確保に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ⑧ 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ⑨ 運搬機、吊機、掘削機等に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ⑩ 支保工、型枠工、足場工、仮橋脚、仮橋脚、山留め等の仮設工に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ⑪ 盛土の締固め、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ⑫ 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ⑬ 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ⑭ 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ⑮ 情報化施工技術（一般化推進技術、実用化検討技術及び確認試験技術に限る）を活用した工事。<br>※本項目は2点の加点とする。<br><input type="checkbox"/> ⑯ 特殊な工法や材料を用いた工事。<br><input type="checkbox"/> ⑰ 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。<br>【新技術活用】<br><input type="checkbox"/> ⑱ N-E-T-S登録技術のうち「有用とされる技術」以外を活用し、活用効果結果を提出している。<br>※本項目は2点の加点とする。<br><input type="checkbox"/> ⑲ N-E-T-S評価情報技術のうち「有用とされる技術」を活用し、活用効果結果を提出している。<br>※本項目は4点の加点とする。<br><input type="checkbox"/> ⑳ N-E-T-S評価情報技術のうち「有用とされる技術」を活用し、活用効果結果を提出している。<br>※本項目は4点の加点とする。<br><input type="checkbox"/> ㉑ N-E-T-S登録技術のうち事後評価未実施技術及び「有用とされる技術」以外の新技術を活用し、発注者による活用効果調査結果の総合評価点が4.0点以上である。<br>※本項目は4点の加点とする。<br>※本技術の活用に関する上記4項目での加点は最大4点とする。<br>※評価者は、発注者及び請負者の双方による全ての活用効果調査表を確認した上で加点を行う。<br>※なお、加点対象は請負者側から新技術活用を提案した場合のみとし、発注者が指定し活用した場合は、加点措置を行わないものとする。<br>※ここで、「有用とされる技術」とは、基礎技術、準基礎技術、設計比較対象技術、活用促進技術、小規模優良技術をいう。<br>【品質】<br><input type="checkbox"/> ① 土工、設備、電気の高品質向上に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ② コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ③ 鉄筋、PCCケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ④ 配筋、溶接作業等に関する工夫。<br>【安全衛生】<br><input type="checkbox"/> ① 建設労働災害防止協会が定める指針等に基づく安全衛生教育を実施している。<br>※本項目は2点の加点とする。<br><input type="checkbox"/> ② 安全を確保するための仮設設備等に関する工夫。（落下物、墜落、転落、挟まれ、看板、立入禁止帯、手摺り、足場等）<br><input type="checkbox"/> ③ 安全教育、技術向上講習会、安全（パトロール等）に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ④ 現場事務所、労働者宿舍等の空間及び設備等に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ⑤ 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ⑥ 一般車両突入時の被害軽減対策又は一般交通の安全確保に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ⑦ 仮設し作業環境の改善に関する工夫。<br><input type="checkbox"/> ⑧ 環境保全に関する工夫。 | ・週休2日の達成状況が4週8休以上の場合評価する<br>・その他<br>理由： 4週8休以上を実施<br>・その他<br>理由：<br>・その他<br>理由：<br>・その他<br>理由：<br>・その他<br>理由： |                             |
|         |         | 記載評価<br>（シマークを付けた評価内容を詳細記述）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 評 点： 点                                                                                                        | 【創意工夫の詳細評価】 工夫の内容及び員材の内容を記載 |
|         |         | ※1. 特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。<br>※2. 評価は各項目において1つし点が付けられ、1, 2, 4点で評価し、最大7点の加点評価とする。<br>※3. 該当する数と重みを勘案して加減する。1項目1点を目安とするが、内容により1点以上の点数を与えてもよい。<br>※4. 上記の考察項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に員材の内容を記載して加点する。<br>※5. 創意工夫の評価要件は、実施した工法が施工計画書や工事打合せ簿に記載されていること、効果が確認できることが必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                             |

## 工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

【 土 木 】  
( 係 長 )

| 【記入方針】 該当する項目の□に「○」マークを記入する。                                                                                                               |             | ( 所 長 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 事業項目                                                                                                                                       | 種 別         | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b       | c          | d                                                                                                                     | e     |
| 2. 施工状況                                                                                                                                    | 工程管理        | 進んでいる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | やや遅れている | 他の経過に該当しない | やや進んでいる                                                                                                               | 進んでいる |
| <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content;">           ・測候2日の降水量30/4測<br/>           8mm以上の場合評価する         </div> | 「評価対象項目」    | <input type="checkbox"/> 1. 隣接する他の工事などとの工程調整にのり組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。<br><input type="checkbox"/> 2. 地味及び隣接区間のとの調整にのり組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。<br><input type="checkbox"/> 3. 工程管理を適切にこなしたことから、夜間工事の困難等を行い、工事による地域への影響を軽減させた。<br><input checked="" type="checkbox"/> 4. 工程管理に依る機動的な取り組みが見られた。<br><input checked="" type="checkbox"/> 5. 災害時旧工事など特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。<br><input checked="" type="checkbox"/> 6. 工事始工箇所が収束箇所に到達している場合において、工程管理の的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。<br><input type="checkbox"/> 7. その他 |         |            | <input type="checkbox"/> 工程管理に關して、監督員が文書による改善指示を行った。<br><br><input type="checkbox"/> 工程管理に關して、監督員からの文書による改善指示に促りなかった。 |       |
|                                                                                                                                            | 理由：4測日以上の降雨 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |                                                                                                                       |       |
|                                                                                                                                            | ●別添基準       | 該当項目が3項目以上・・・・・・ a<br>該当項目が1～2項目・・・・・・ b<br>該当項目なし・・・・・・ c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                                                                                                       |       |
| Ⅲ. 安全対策                                                                                                                                    |             | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b       | c          | d                                                                                                                     | e     |
|                                                                                                                                            | 「評価対象項目」    | <input type="checkbox"/> 1. 建設作業災害及び公害災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。<br><input type="checkbox"/> 2. 安全衛生を確保するための管理体制を構築し、組織的に取り組んだ。<br><input type="checkbox"/> 3. 安全衛生を確保するための、他の組織と異なるような活動に積極的に取り組んだ。<br><input type="checkbox"/> 4. 安全対策に關する技術開発や新事業に取り組んだ。<br><input type="checkbox"/> 5. 災害防止協議会等での活動に積極的に取り組んだ。<br><input type="checkbox"/> 6. 安全対策に依る取り組みが地域から評価された。<br><input type="checkbox"/> 7. その他                                                                                                              |         |            | <input type="checkbox"/> 安全対策に關して、監督員が文書による改善指示を行った。<br><br><input type="checkbox"/> 安全対策に關して、監督員からの文書による改善指示に促りなかった。 |       |
|                                                                                                                                            | 理由：         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |                                                                                                                       |       |
|                                                                                                                                            | ●別添基準       | 該当項目が3項目以上・・・・・・ a<br>該当項目が1～2項目・・・・・・ b<br>該当項目なし・・・・・・ c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                                                                                                       |       |

## 工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

【 土 木 】  
( 係 長 )

(係長)

| 調査項目                                                                               |     | 法令遵守等の該当項目一覧表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |  |      |     |     |                                                                       |    |  |                                                                                    |    |  |                                                                                    |   |  |                                                                       |   |  |                                            |   |  |  |  |    |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------|---|--|--------------------------------------------|---|--|--|--|----|---|--|
| 8. 選休2日の取得                                                                         |     | <div>● 選休2日の確保状況</div> <table><thead><tr><th>調査内容</th><th>達成率</th><th>該当数</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/> 1. 達成状況が「4選8休以上」【選休確保率が26.6% (8日/28日) 以上の場合】</td><td>+3</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 2. 達成状況が「4選7休以上4選8休未満」【選休確保率が25.0% (7日/28日) 以上26.6%未満の場合】</td><td>+2</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 3. 達成状況が「4選6休以上4選7休未満」【選休確保率が21.4% (6日/28日) 以上25.0%未満の場合】</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 4. 達成状況が「4選6休未満」【選休確保率が21.4% (6日/28日) 未満の場合】</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 5. 選休2日に取組まなかった場合</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>加減</td><td colspan="2">点</td></tr></tbody></table> |   |  |  | 調査内容 | 達成率 | 該当数 | <input type="checkbox"/> 1. 達成状況が「4選8休以上」【選休確保率が26.6% (8日/28日) 以上の場合】 | +3 |  | <input type="checkbox"/> 2. 達成状況が「4選7休以上4選8休未満」【選休確保率が25.0% (7日/28日) 以上26.6%未満の場合】 | +2 |  | <input type="checkbox"/> 3. 達成状況が「4選6休以上4選7休未満」【選休確保率が21.4% (6日/28日) 以上25.0%未満の場合】 | 0 |  | <input type="checkbox"/> 4. 達成状況が「4選6休未満」【選休確保率が21.4% (6日/28日) 未満の場合】 | 0 |  | <input type="checkbox"/> 5. 選休2日に取組まなかった場合 | 0 |  |  |  | 加減 | 点 |  |
| 調査内容                                                                               | 達成率 | 該当数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |  |      |     |     |                                                                       |    |  |                                                                                    |    |  |                                                                                    |   |  |                                                                       |   |  |                                            |   |  |  |  |    |   |  |
| <input type="checkbox"/> 1. 達成状況が「4選8休以上」【選休確保率が26.6% (8日/28日) 以上の場合】              | +3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |  |      |     |     |                                                                       |    |  |                                                                                    |    |  |                                                                                    |   |  |                                                                       |   |  |                                            |   |  |  |  |    |   |  |
| <input type="checkbox"/> 2. 達成状況が「4選7休以上4選8休未満」【選休確保率が25.0% (7日/28日) 以上26.6%未満の場合】 | +2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |  |      |     |     |                                                                       |    |  |                                                                                    |    |  |                                                                                    |   |  |                                                                       |   |  |                                            |   |  |  |  |    |   |  |
| <input type="checkbox"/> 3. 達成状況が「4選6休以上4選7休未満」【選休確保率が21.4% (6日/28日) 以上25.0%未満の場合】 | 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |  |      |     |     |                                                                       |    |  |                                                                                    |    |  |                                                                                    |   |  |                                                                       |   |  |                                            |   |  |  |  |    |   |  |
| <input type="checkbox"/> 4. 達成状況が「4選6休未満」【選休確保率が21.4% (6日/28日) 未満の場合】              | 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |  |      |     |     |                                                                       |    |  |                                                                                    |    |  |                                                                                    |   |  |                                                                       |   |  |                                            |   |  |  |  |    |   |  |
| <input type="checkbox"/> 5. 選休2日に取組まなかった場合                                         | 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |  |      |     |     |                                                                       |    |  |                                                                                    |    |  |                                                                                    |   |  |                                                                       |   |  |                                            |   |  |  |  |    |   |  |
|                                                                                    |     | 加減                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 点 |  |  |      |     |     |                                                                       |    |  |                                                                                    |    |  |                                                                                    |   |  |                                                                       |   |  |                                            |   |  |  |  |    |   |  |
| 該当する項目<br>の口をチェ<br>ックする。                                                           |     | <div>1. 選休2日試行工事を対象とする</div> <div>・「達成状況が「4選8休以上」【選休確保率が26.6% (8日/28日) 以上の場合】」</div> <div>・達成状況が「4選7休以上4選8休未満」【選休確保率が25.0% (7日/28日) 以上26.6%未満の場合】</div> <div>・達成状況が「4選6休以上4選7休未満」【選休確保率が21.4% (6日/28日) 以上25.0%未満の場合】</div> <div>・達成状況が「4選6休未満」【選休確保率が21.4% (6日/28日) 未満の場合】※該当しない</div> <div>・選休2日に取組まなかった場合※該当しない</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |  |      |     |     |                                                                       |    |  |                                                                                    |    |  |                                                                                    |   |  |                                                                       |   |  |                                            |   |  |  |  |    |   |  |