

◎ 補正予算案の概要【先議案件】

○ 総括

(単位:千円)

会計別	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	前年度 同期比 %
一般会計	113,302,284	0	113,302,284	△ 1.4
特別会計	72,994,511	0	72,994,511	2.6
企業会計	38,759,605	0	38,759,605	10.5
合計	225,056,400	0	225,056,400	1.8

◎ 補正予算の主なもの

1 特別会計

(1) 工業団地整備事業

(企業立地推進局)

○ 繰越明許費の設定

・平成25年6月までの工期延伸

工業団地内の雨水及び立地した工場からの排水をつづら川方面へ放流するにあたり、大雨時に調整するための調整池築造工事を予定していたが、6月以降の豪雨により現場内から濁水が発生したため、「仮設沈砂地」を調整池建設予定地に施工した。しかし、調整池建設予定地が現場出入口のメインとなっていたことから、伐採木の搬出に時間を要し、調整池造成工事の濁水対策が施工できなかったため、仮設沈砂地を移動させることができず、調整池工事に着手することが遅れたもの。