
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             平成31年01月24日

計画の名称 佐世保市における快適な生活と交流を支えるみちづくり

計画の期間   平成３１年度 ～   令和０５年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 佐世保市

計画の目標 地域間の交流を支える道路、日常生活の基盤となる生活道路及び観光施設へのアクセス道路の整備を行い、移動環境の改善を行うことで、多様な人、モノ、情報が交流する快適な生活環境を実現する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,709  Ａ               1,709  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

(H31当初) (H33末) (H35末)

   1 地域間の交流を支える道路、日常生活の基盤となる生活道路及び観光施設へのアクセス道路の整備を行い、地域間の移動時間を短縮する。

各路線における現況走行時間と整備後の走行時間を比較し、走行時間の短縮率を算出する。 0% 40% 43%

(走行時間短縮率)(%)=Σ(現況の走行時間-整備後の走行時間)/Σ(現況の走行時間)

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000520206



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

改築 （他）相浦山手線　母ヶ

浦工区

バイパス　L=1.00kｍ 佐世保市  ■  ■  ■         300 －

A01-002 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

改築 （１）江永本線　吉福～

江永工区

バイパス　L=0.48kｍ 佐世保市  ■  ■  ■  ■  ■         287 －

A01-003 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

改築 （１）田原柚木町線　柚

木元町工区

現道拡幅　L=0.15km 佐世保市  ■  ■  ■  ■  ■         100 －

A01-004 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

新設 （他）東山手上部線　松

山～桜木工区

バイパス　L=1.19km 佐世保市  ■  ■  ■  ■  ■         700 －

A01-005 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

改築 （一）楠木原線　横手工

区

現道拡幅　L=0.19ｋｍ 佐世保市  ■  ■  ■          40 －

A01-006 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

改築 （他）桑木場花高線　上

原町～花高三丁目工区

現道拡幅　L=0.08ｋｍ 佐世保市  ■  ■  ■          60 －

1 案件番号： 0000520206



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H31 R02 R03 R04 R05 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-007 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

改築 （他）早岐川左岸線　早

岐工区

道路新設　L=0.29㎞ 佐世保市  ■  ■         140 －

A01-008 道路 一般 佐世保市 直接 佐世保市 市町村

道

改築 （一）鵜渡越観光通線　

鵜渡越工区

現道拡幅　L=0.16㎞ 佐世保市  ■          82 －

 小計       1,709

合計       1,709

2 案件番号： 0000520206



交付金の執行状況 （単位：百万円）

H31 R2 R3 R4

68 223 67 104

0.0 0.0 0 0

68 223 67 104

0.0 25 142 52

43 106 156 84

25 142 52 72

うち未契約繰越額
(g)

3 139 31 55

0 0.0 1 0

4.41% 56.04% 15.31% 35.26%

－
地元調整に不測の
日数を要したため
（補正予算を含む）

地元調整に不測の
日数を要したため
（補正予算を含む）

地元調整に不測の
日数を要したため
（補正予算を含む）

未契約繰越+不用率が
10％を超えている場合その理由

支払済額
(e)

翌年度繰越額
(f)

不用額
(h=c+d-e-f)

未契約繰越+不用率
(i=(g+h)/(c+d))

前年度からの繰越額
(d)

配分額
(a)

計画別流用増△減額
(b)

交付額
(c=a+b)



参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 佐世保市における快適な生活と交流を支えるみちづくり

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 佐世保市

別紙５－１

交付対象

A01-001
バイパス

A01-002
バイパス

A01-003
現道拡幅

A01-004
バイパス

A01-005
現道拡幅

A01-006
現道拡幅

楠木原線

桑木場花高線

早岐川左岸線
A01-007
道路新設

A01-008
現道拡幅


