

今後の取り組みスケジュール案(平成29年度)

協議会活動・市及び事業者のバス再編取り組み	29年度			
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
佐世保市地域公共交通活性化協議会及び幹事会開催 (2～3回程度) ・形成計画、アクションプランの推進状況 ・バス再編の進捗に応じた状況報告及び意見交換		▼	▼	▼
佐世保市地域公共交通網形成計画及びアクションプラン推進 ○公共交通ふれあいフェスタ(11月予定) ○地域が連携した各種利用促進策の企画・開発 ・県立大学学生・飲食店・バス事業者の連携事業実施 ・子育て世代の公共交通利用促進策の具現化	→			
バス再編に向けた取り組み(再編実施計画作成等) ○バスのダイヤに係る作業 ○バス運行体制一体化に向けたバス事業者と市の協議	→			
議会への報告 住民説明会	----- 適宜必要に応じて			

《参考》

市及び事業者のバス再編取り組み	30年度			
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
バス運行体制一体化に向けたバス事業者と市の協議	→			
再編実施計画申請作業・審査・認定	→			
バス運行体制一体化新体制による運行開始 (再編実施計画の実施開始)				▼ 3月〇日