

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

【 土 木 】
(係 長)

〔記入方法〕該当する項目の口にレマークを記入する。

審査項目	細 別		a 優れている		b やや優れている		c 他の評価に該当しない	d やや劣っている	e 劣っている
2. 施工状況	II. 工程管理			/		/			
		<input type="checkbox"/> 「評価対象項目」 <input type="checkbox"/> ① 隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ② 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ③ 工程管理を適切に行なったことにより、夜間工事の回避等を行い、工事による地域への影響を軽減させた。 <input type="checkbox"/> ④ 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。 <input type="checkbox"/> ⑤ 災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ⑥ 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ⑦ その他 理由：	●判断基準 該当項目が3項目以上・・・・・・ a 該当項目が1～2項目・・・・・・ b 該当項目なし・・・・・・ c					<input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
	III. 安全対策			/		/			
		<input type="checkbox"/> 「評価対象項目」 <input type="checkbox"/> ① 建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。 <input type="checkbox"/> ② 安全衛生を確保するための管理体制を整備し、組織的に取り組んだ。 <input type="checkbox"/> ③ 安全衛生を確保するため、他の模範となるような活動に積極的に取り組んだ。 <input type="checkbox"/> ④ 安全対策に関する技術開発や創意工夫に取り組んだ。 <input type="checkbox"/> ⑤ 災害防止協議会等での活動に積極的に取り組んだ。 <input type="checkbox"/> ⑥ 安全対策に係る取り組みが地域から評価された。 <input type="checkbox"/> ⑦ その他 理由：	●判断基準 該当項目が3項目以上・・・・・・ a 該当項目が1～2項目・・・・・・ b 該当項目なし・・・・・・ c					<input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督員が文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

【 土 木 】
（ 係 長 ）

審査項目	細 別	対 応 事 項	【事例】 具体的な施工条件等への対応策
4. 工事特性	I 施工条件等への対応	<input type="checkbox"/> I 構造物の特殊性への対応 <input type="checkbox"/> ① 対象構造物の高さ、延長、施工（断）面積、施工深度等の規模が特殊な工事 <input type="checkbox"/> ② 対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事 <input type="checkbox"/> ③ その他 理由： ※上記の対応事項に1つ以上し点がつけば4点の加点とする。	(①, ②について) 切土の土工量 20万m3以上 盛土の土工量 15万m4以上 護岸・突堤の平均高さ 10m以上 トンネル（シールド）直径 8m以上 ダム用水門 設計水深25m以上 樋門・樋管の内空断面 15m以上 揚排水機場の吐出管径 2000mm以上 堰又は水門の最大径間長25m以上 堰又は水門の径間数3径間以上 堰又は水門の扉体面積50㎡/門以上 トンネル（開削工法）の開削深さ 20m以上 トンネル（NATM）内空平均断面積 100㎡以上 トンネル（沈埋工法）の内空平均断面 300㎡以上 海岸堤防、護岸、突堤又は離岸堤の水深 10m以上 地滑り防止工 幅100m以上かつ法長150m以上 浚渫工の浚渫土量 100万m3以上 流路工の計画高水量 500m3以上 砂防ダムの堤高 15m以上 ダムの堤高 150m以上 転流トンネルの流下能力 400m3/s以上 橋梁下部工の高さ 30m以上 橋梁上部工の最大支間長 100m以上
		<input type="checkbox"/> II 都市部等の作業環境、社会条件等への対応 <input type="checkbox"/> ④ 地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事 <input type="checkbox"/> ⑤ 周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事 <input type="checkbox"/> ⑥ 周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事 <input type="checkbox"/> ⑦ 現道上での交通規制に大きく影響する工事 <input type="checkbox"/> ⑧ 事故や災害発生直後等の緊急的な対応が必要な工事 <input type="checkbox"/> ⑨ 施工箇所が広範囲にわたる工事 <input type="checkbox"/> ⑩ その他 理由： ※上記の対応事項に1つ以上し点がつけば6点の加点とする。	(④, ⑤について) ・ 供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事。 ・ 市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする工事。 ・ 監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事。 (⑥, ⑦について) ・ ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事。 ・ 地元調整や環境対策などの制約が多い工事。 ・ そのほか各種制約があり、施工に特に厳しい制限を受けた工事。 (⑧, ⑨について) ・ 急峻な地形のため、作業橋台や作業床の設置が制限される工事。もしくは、命綱を使用する必要があった工事（法面工は除く）。 ・ 斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事。 ・ 土石流危険渓流に指定された区域内における工事 ・ 被災箇所における二次災害の危険性に対する注意が必要とされる工事。 (⑩, ⑪について) ・ 潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業橋台等を設置した工事。
		<input type="checkbox"/> III 厳しい自然・地盤条件への対応 <input type="checkbox"/> ⑪ 特殊な地盤条件への対応が必要な工事 <input type="checkbox"/> ⑫ 雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事 <input type="checkbox"/> ⑬ 被災箇所の措置や急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事 <input type="checkbox"/> ⑭ 動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事 <input type="checkbox"/> ⑮ 維持補修工事等規模に比べて地元調整等の手間がかかる工事（新設） <input type="checkbox"/> ⑯ その他 理由： ※上記の対応事項に1つ以上し点がつけば4点の加点とする。	(⑪, ⑫について) ・ 河川内の橋脚工事において地下水位が高く、ウェルポイント工法などによる排水や大規模な山留めなどが必要な工事。 ・ 支持地盤の形状が複雑なため、深礎杭基礎毎に地質調査を実施するなど支持地盤を確認しながら再設計した工事。 ・ 施工不可能日が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要が生じた工事。 (⑬, ⑭について) ・ 海岸又は河川区域内のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事。 ・ 潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業橋台等を設置した工事。
		<input type="checkbox"/> IV 長期工事における安全確保への対応 <input type="checkbox"/> ⑰ 12ヶ月を超える工期で、事故がなく完成した工事（全面一時中止期間及び、工場製作で現場稼働のない期間は除く） ※但し、文書注意に至らない事故は除く。 <input type="checkbox"/> ⑱ その他（ ） ※上記の対応事項に1つ以上し点がつけば6点の加点とする。	(⑱, ⑲について) ・ 急峻な地形のため、作業橋台や作業床の設置が制限される工事。もしくは、命綱を使用する必要があった工事（法面工は除く）。 ・ 斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事。 ・ 土石流危険渓流に指定された区域内における工事 ・ 被災箇所における二次災害の危険性に対する注意が必要とされる工事。 (⑲, ⑲について) ・ イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や施工方法に制約を受けた工事。
評 価		評点： 点	

※1 工事特性は、最大20点の加点評価とする。

※2 評価に当たっては、監督員、主任監督員等の意見も参考に評価する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

【 土 木 】
 (係 長)

〔記入方法〕 該当する項目の口にしマークを記入する。

審査項目	細 別	a	a'	b	b'	c	
6. 社会性等	I. 地域への貢献等	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	
		「評価対象項目」 <input type="checkbox"/> ① 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。 <input type="checkbox"/> ② 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。 <input type="checkbox"/> ③ 定期的に応報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。 <input type="checkbox"/> ④ 道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。 <input type="checkbox"/> ⑤ 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。 <input type="checkbox"/> ⑥ 災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。 <input type="checkbox"/> ⑦ その他 理由：					
		●判断基準 該当項目が4項目以上・・・・・・ a 該当項目が3項目以上・・・・・・ a' 該当項目が2項目以上・・・・・・ b 該当項目が1項目以上・・・・・・ b' 該当項目がなし・・・・・・ c					

審査項目		法令遵守等の該当項目一覧表				
7. 法令遵守等	該当する項目の口をチェックする。	● 総合評価落札方式の工事				
		措置内容		措置点数	項目数	総合点数
		1. 技術提案				
		<input type="checkbox"/>	技術提案（理由（ ））	-10点		
		2. 配置予定技術者				
		<input type="checkbox"/>	評価項目名（理由（ ））	-10点		
		<input type="checkbox"/>	評価項目名（同等以上の技術者がいない場合）	-10点		
		<input type="checkbox"/>	評価項目名（品質確保計画書②を実施した（文書注意2回以上）（入札参加資格を満たさない）理由（ ））	-8点		
		3. 契約書約款事項違反に該当		1項目につき-10点（項目数欄に記入）		
		<input type="checkbox"/>	評価項目名（理由（ ））	-10点		
<input type="checkbox"/>	4. 項目該当なし			0		
<input type="checkbox"/>	5. 対象工事ではない			0		
		減点		点		
		● 総合評価落札方式以外の工事				
措置内容		措置点数	項目数	総合点数		
1. 配置技術者の変更（同等以上の技術者がいない場合）						
<input type="checkbox"/>	評価項目名（同等以上の技術者がいない場合）	-10点				
<input type="checkbox"/>	評価項目名（品質確保計画書②を実施した（文書注意2回以上）（入札参加資格を満たさない）理由（ ））	-8点				
		減点		点		
		● 法令遵守事項等				
措置内容		措置点数	項目数	総合点数		
● 同じ措置が繰り返され検討を要する、又は、3回以上の措置があった場合必ずチェック。（総合点数を、必ず右の欄に直接入力すること。）						
● 1回目の措置について（下記の該当項目を1つ選択すること。該当がない場合、最下段の該当なしをチェックすること。）						
<input type="checkbox"/>	1. 指名停止3ヶ月以上	-20点				
<input type="checkbox"/>	2. 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満	-15点				
<input type="checkbox"/>	3. 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満	-13点				
<input type="checkbox"/>	4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満	-10点				
<input type="checkbox"/>	5. 文書注意相当	-8点				
<input type="checkbox"/>	6. 口頭注意相当	-5点				
<input type="checkbox"/>	7. 工事関係者事故または公衆災害が発生したが、当該事故に係る安全管理の措置の不適切な程度が軽微なため、口頭注意以上の処分がなかった場合。	-3点				
<input type="checkbox"/>	8. 該当項目なし			0		
● 2回目の措置あり（下記の該当項目を1つだけ選択すること、複数選択しない。1回目を必ず選択しておくこと。）						
<input type="checkbox"/>	1. 指名停止3ヶ月以上	-20点				
<input type="checkbox"/>	2. 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満	-15点				
<input type="checkbox"/>	3. 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満	-13点				
<input type="checkbox"/>	4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満	-10点				
<input type="checkbox"/>	5. 文書注意相当	-8点				
<input type="checkbox"/>	6. 口頭注意相当	-5点				
<input type="checkbox"/>	7. 不随	-3点				
		減点		点		
① 本評価項目（7. 法令遵守等）で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が右記の適用事例で上表の措置があった」場合に適用する。						
② 「工事の施工にあたり」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。						
③ 「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、その履行をするために従事する者に限定する。						
		1. 受注者の真により技術提案の評価した内容を満足する施工が行われない場合は、その1項目につき工事成績評定を10点減する措置を行う。（「理由」欄に履行されていない具体的内容及び「項目数」の欄に項目数を記入する） なお、平成25年6月30日以前の契約工事については「施工計画」を「技術提案」に読み替えることとする				
		2. 受注者の真により〇〇〇を配置または使用する旨を誓約した場合において〇〇〇を配置または使用しなかった場合は工事成績評定を10点減する措置を行う （「理由」欄に配置または使用されなかった〇〇〇を記入する）				
		3. 「配置技術者の変更（同等以上の技術者がいない場合）」について ・配置技術者の変更において、同等以上の技術者がいない場合は、「2. 配置予定技術者の能力」で評価する。 ・評価においては、評価項目名に「同等以上の技術者がいない場合」と記入し、口頭注意を10点減する。 ・さらに、入札参加資格を満たさない場合の品質確保計画書②の実施において、文書注意2回以上行って実施した場合は、評価項目名に「品質確保計画書②を実施した（文書注意2回以上）」と記入し、口頭注意を8点減する。				
		4. 1. ～3. により減点措置がない場合は、「4. 項目該当なし」をチェックする				
		5. 総合評価落札方式対象工事でない場合は、「5. 対象工事でない」をチェックする				
		1. 配置技術者の変更において、同等以上の技術者がいない場合に適用する。 ・評価においては、評価項目名に「同等以上の技術者がいない場合」と記入し、口頭注意を10点減する。 ・さらに、入札参加資格を満たさない場合の品質確保計画書②の実施において、文書注意2回以上行って実施した場合は、評価項目名に「品質確保計画書②を実施した（文書注意2回以上）」と記入し、口頭注意を8点減する。				
		【左記の表で評価する場合の適用事例】				
		1. 入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。				
		2. 承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承継を行った。				
		3. 宿舍環境等の使用人等に関する労働条件に問題があり、送検等された。				
		4. 廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。				
		5. 当該工事関係者が贈収賄等により逮捕または公訴された。				
		6. 建設業法に違反する事実が判明した。例)一括下請け、技術者の専任違反等				
		7. 入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された。				
		8. 使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。				
		9. 監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。				
		10. 下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減している。あるいはそれに類する行為がある。				
		11. 過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検等された。				
		12. 受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等、暴力団関係者がいることが判明した。				
		13. 下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記載されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。				
		14. 受注企業及び下請け等が暴力団等による不当介入を受けたが警察等への報告を怠った。				
		15. 安全管理の措置が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。				
		16. 引渡し後に事故等が発生し、請負者の真による重大な瑕疵が判明した。				
		17. 低コスト調査で虚偽の報告があった。				
		18. 請負者の真により工期内に工事を完成できなかった。				
		19. 施工体制台帳、施工体系図が不備で、監督員から文書注意等による改善指示を行ったが、これに従わなかった。				
		20. その他 理由：				

考 査 項 目		法 令 遵 守 等 の 該 当 項 目 一 覧 表			
8. 週休2日の取組 該当する項目 の口をチェッ クする。	● 週休2日の達成状況				
	措 置 内 容	措置点数		総合点数	
	<input type="checkbox"/> 1. 達成状況が「4週8休以上」【現場開所率が28.5%（8日/28日）以上の場合】	+3			
	<input type="checkbox"/> 2. 達成状況が「4週7休以上4週8休未満」【現場開所率が25.0%（7日/28日）以上28.5%未満の場合】	+2			
	<input type="checkbox"/> 3. 達成状況が「4週6休以上4週7休未満」【現場開所率が21.4%（6日/28日）以上25.0%未満の場合】	+1			
	<input type="checkbox"/> 4. 達成状況が「4週6休未満」【現場開所率が21.4%（6日/28日）未満の場合】	0			
	<input type="checkbox"/> 5. 週休2日に取り組みなかった場合	0			
		加点		点	
					1. 週休2日試行工事を対象とする ・「達成状況が「4週8休以上」【現場開所率が28.5%（8日/28日）以上の場合】」 ・達成状況が「4週7休以上4週8休未満」【現場開所率が25.0%（7日/28日）以上28.5%未満の場合】 ・達成状況が「4週6休以上4週7休未満」【現場開所率が21.4%（6日/28日）以上25.0%未満の場合】 ・達成状況が「4週6休未満」【現場開所率が21.4%（6日/28日）未満の場合】※減点しない ・週休2日に取り組みなかった場合※減点しない